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マンションは生活様式や価値観の異なるさまざまな人々がひとつの建物に生活をしています。マンションの共用部分の修繕は、

区分所有者である皆さまの意思を反映させながら行なうことになります。

快適な居住環境を確保し、資産価値を維持するためには、適時適切な修繕工事を行なうことが必要です。そのためには、以下の

事項を目的とした長期修繕計画を作成し、これに基づいて修繕積立金の額を設定することが必要となります。

　①　将来見込まれる修繕工事の内容、おおよその時期、おおよその費用等を明確にする。

　②　修繕工事の実施のために積み立てる修繕積立金の額の根拠を明確にする。

　③　修繕工事に関する長期計画について、あらかじめ合意しておくことで、修繕工事の円滑な実施を図る。

長期修繕計画は各時期に必要と考えられる修繕積立金の額を試算するために作成されたものです。共用部分における竣工時と

ほぼ同等水準の機能を維持するために、定期的に実施する必要のある修繕項目とその時期および費用を３０年間にわたって想

定しています。

建物や設備の修繕を行なわないままとすると、徐々にマンションの機能や美観が損なわれ、資産価値の減少につながります。ま

た、日常の生活にも支障をきたすおそれがあります。そのようなことがないように、あらかじめ「修繕の実施はいつ頃か、費用はど

のくらいか」など概算（目安）を算出するためのものです。

※ 日常的なメンテナンスや各種点検、小修繕の費用等は含んでいません。

※ 例外的に発生するものは含まれていません。

※ 住戸内部（専有部）の修繕は計画対象外です。

また、長期修繕計画は一度作成したら終わるものではなく、建物や設備等の経年劣化の状態や経済状況等を鑑み、定期的（概

ね５年ごと）に見直しが必要です。

長期修繕計画書とは

修繕積立金収支は、長期修繕計画を実施するために必要となる金額と、修繕積立金の関係がどうなるか試算したものです。収支

計画は修繕の資金が不足しないように、あらかじめ計画的な検討が必要です。

収支計画をもとに管理組合での審議により、積立金額を決定が必要です。長期修繕計画及び収支計画は現時点での試算であ

り、修繕計画の定期的な見直しとそれにともなう積立金の改定が必要です。収支計画には、修繕積立金の運用利率、借入金の

金利、物価及び消費税率の変動の不確定な要素があります。

修繕積立金について

修繕費用はこの長期修繕計画書を作成した時点での設計価格で想定したものであり、実施の見積りではありません。また物価

の上昇や施工方法の変化等は見込んでおりません。そのため、長期修繕計画は工事費の妥当性・整合性等を求めるものではな

く、修繕工事費の概算（目安）を算出し、修繕積立金額の設定を行なう根拠とするものです。

※　大規模修繕工事等の実施の際には複数の業者から見積りを徴収し、競争見積り入札等を行なうことが必要です。

※　不測の工事、実施時期の繰上げ等が生じたときは、別途、積立金または一時金の徴収が必要となる場合があります。

※　長期修繕計画書で設定した修繕項目に加えて、新たな修繕項目が発生することがあります。

修繕費用について

修繕の周期は、国土交通省より発表された「マンション管理標準指針・長期修繕計画作成ガイドライン」を基準としながら、これま

での管理実績等をもとにして設定しています。また、修繕の周期や方法は、マンションの立地・環境・材質・施工方法・利用の度合

い・日常の管理等の要因によって異なります。日常の点検に加えて、修繕の実施の時期や工事方法の決定にあたっては、事前

に建物・設備の調査診断を行うことが必要です。また、長期修繕計画の基本原則は「予防保全」であり事後保全ではありません。

長期修繕計画はあくまでも計画（目安）ですので、建物や設備等の修繕工事の実施にあたっては、その都度、建物や設備等の現

状を調査し､工事の必要性の度合いや工事範囲を検討する必要があります。

※ マンションの形状、仕様などにより該当しない項目、また、修繕周期が計画期間に含まれないため推定修繕工事費を計上して

いない項目があります。

修繕周期について

長 期 修 繕 計 画 書 を ご 参 照 頂 く 前 に ・・・

鉄部塗装（雨掛り部分）工事

6年

シーリング工事

12年

タイル張補修工事

12年

非鉄部塗装工事

12年

フェンス取替工事

24年

庇・笠木等防水工事

１2年

バルコニー床防水工事

１2年

軒天塗装

１2年

修繕周期概要【イメージ図】
屋上防水工事

12年

エレベーター更新工事

30年

機械式駐車場更新工事

30年

外壁塗装工事

12年

開放廊下・階段床防水工事

12年

鉄部塗装（非雨掛り部分）工事

6年

構内舗装補修工事

24年

建具更新工事

36年

建具調整工事

１2年

手摺交換工事

36年

共用内部工事

１2年

金物類取替工事

24年

ルーフバルコニー防水工事

12年

鉄骨階段補修工事

12年
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長期修繕計画総括表（様式第4-1号）
=項目該当部なし （単位：千円）

暦年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 2032年 2033年 2034年 2035年 2036年 2037年 2038年 2039年 2040年 2041年 2042年 2043年 2044年 2045年 2046年 合計

期 39期 40期 41期 42期 43期 44期 45期 46期 47期 48期 49期 50期 51期 52期 53期 54期 55期 56期 57期 58期 59期 60期 61期 62期 63期 64期 65期 66期 67期 68期

経年 39年 40年 41年 42年 43年 44年 45年 46年 47年 48年 49年 50年 51年 52年 53年 54年 55年 56年 57年 58年 59年 60年 61年 62年 63年 64年 65年 66年 67年 68年 30年間

仮設 １　仮設工事 1,192 9,136 1,192 9,136 1,192 21,848

２　屋根防水 3,458 2,780 6,238

３　床防水 4,949 3,398 8,347

４　外壁塗装等 16,905 8,989 25,894

５　鉄部塗装等 2,282 1,928 2,282 1,928 8,420

６　建具・金物等 22 146 47,186 10,557 2,746 60,657

７　共用内部 65 396 103 93 14 671

８　建築その他 282 1,650 217 572 2,721

９　給水設備 89 4,330 324 600 2,150 20,718 600 6,480 324 2,150 600 38,365

10　排水設備 25,200 500 500 26,200

11　ガス設備

12　空調・換気設備 211 211 422

13　電灯設備等 780 6,740 479 437 780 9,216

14　情報・通信設備

15　消防用設備 2,300 9,480 700 12,480

16　昇降機設備 12,760 24 24 27 60 92 24 434 186 24 24 74 27 24 12,784 24 27 60 90 26,789

17　立体駐車場設備

18　設備その他

19　外構・附属施設 1,369 250 250 1,869

2,000 2,369 954 420 4,681 500 2,026 648 420 2,668 16,686

21　長期修繕計画作成費用

1,500 1,500

23　性能向上工事項目

24　諸経費 3,289 119 1,052 32 62 3 48 10,137 2 50 43 2,293 46 391 84 713 7 3 44 4,175 1,278 327 218 66 321 24,804

小計 458 7,061 36,179 12,760 1,311 11,570 356 686 30 528 111,505 26 550 477 25,223 507 4,304 919 7,841 81 30 488 45,925 14,062 3,597 2,395 726 3,531 293,128

消費税 3,618 1,276 131 1,157 36 69 3 53 11,150 3 55 48 2,522 51 430 92 784 8 3 49 4,593 1,406 360 239 73 353 28,561

推定修繕工事費　年度合計 458 7,061 39,797 14,036 1,442 12,727 392 755 33 581 122,655 29 605 525 27,745 558 4,735 1,010 8,625 90 33 537 50,518 15,469 3,957 2,634 799 3,884 321,689

推定修繕工事費　累計 458 7,519 47,316 61,352 62,795 75,521 75,913 76,668 76,701 77,282 199,937 199,966 200,571 201,096 228,842 229,400 234,134 235,145 243,769 243,859 243,892 244,429 294,946 310,415 310,415 314,372 317,006 317,805 321,689 321,689

（借入金の償還金　年度合計）

支出　年度合計 458 7,061 39,797 14,036 1,442 12,727 392 755 33 581 122,655 29 605 525 27,745 558 4,735 1,010 8,625 90 33 537 50,518 15,469 3,957 2,634 799 3,884 321,689

支出　累計 458 7,519 47,316 61,352 62,795 75,521 75,913 76,668 76,701 77,282 199,937 199,966 200,571 201,096 228,842 229,400 234,134 235,145 243,769 243,859 243,892 244,429 294,946 310,415 310,415 314,372 317,006 317,805 321,689 321,689

【　現行案　】

修繕積立金の残高
   （修繕積立基金）

75,571 85,379 94,727 97,474 67,484 63,255 71,620 68,701 78,116 87,168 96,943 106,169 -6,679 3,099 12,301 21,583 3,645 12,895 17,967 26,764 27,947 37,664 47,439 56,709 15,999 10,337 20,144 25,995 33,168 42,177 42,177

9,807 9,807 9,807 9,807 9,807 9,807 9,807 9,807 9,807 9,807 9,807 9,807 9,807 9,807 9,807 9,807 9,807 9,807 9,807 9,807 9,807 9,807 9,807 9,807 9,807 9,807 9,807 9,807 9,807 9,807 294,217

収入　年度合計 9,807 9,807 9,807 9,807 9,807 9,807 9,807 9,807 9,807 9,807 9,807 9,807 9,807 9,807 9,807 9,807 9,807 9,807 9,807 9,807 9,807 9,807 9,807 9,807 9,807 9,807 9,807 9,807 9,807 9,807 294,217

収入　累計 85,379 95,186 104,993 114,800 124,607 134,415 144,222 154,029 163,836 173,644 183,451 193,258 203,065 212,873 222,680 232,487 242,294 252,102 261,909 271,716 281,523 291,331 301,138 310,945 320,752 330,560 340,367 350,174 359,981 369,788 369,788

年度収支 9,807 9,349 2,746 -29,990 -4,229 8,365 -2,920 9,415 9,052 9,775 9,226 -112,848 9,778 9,202 9,282 -17,938 9,249 5,073 8,797 1,182 9,718 9,775 9,270 -40,710 -5,661 9,807 5,851 7,173 9,009 5,923

修繕積立金　次年度繰越金 85,379 94,727 97,474 67,484 63,255 71,620 68,701 78,116 87,168 96,943 106,169 -6,679 3,099 12,301 21,583 3,645 12,895 17,967 26,764 27,947 37,664 47,439 56,709 15,999 10,337 20,144 25,995 33,168 42,177 48,100 48,100

85,379 94,727 97,474 67,484 63,255 71,620 68,701 78,116 87,168 96,943 106,169 -6,679 3,099 12,301 21,583 3,645 12,895 17,967 26,764 27,947 37,664 47,439 56,709 15,999 10,337 20,144 25,995 33,168 42,177 48,100 48,100

85,379 94,727 96,804 64,136 57,228 62,915 57,317 64,054 70,427 77,523 84,071 -31,455 -24,356 -17,832 -11,228 -31,845 -25,274 -22,880 -16,762 -18,258 -11,219 -4,123 2,469 -40,920 -49,260 -42,131 -38,959 -34,465 -28,134 -24,890 -24,890

中銀京橋マンシオン　　管理組合

支出

収入

修繕積立金　年度合計

管理費会計等からの繰入額
　年度合計

修繕積立金の運用益
　年度合計

改正案（均等積立方式）
次期繰越金

 現行案（＠82円／㎡・戸・月）
次期繰越金

修繕積立一時金　年度合計

2020年2月

区分 推定修繕工事項目

建築

20　調査・診断、予備費
　　 設計、工事監理等費用

設備

外構
・そ
の他

22　その他
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経年 39年 40年 41年 42年 43年 44年 45年 46年 47年 48年 49年 50年 51年 52年 53年 54年 55年 56年 57年 58年 59年 60年 61年 62年 63年 64年 65年 66年 67年 68年 30年間

期 39期 40期 41期 42期 43期 44期 45期 46期 47期 48期 49期 50期 51期 52期 53期 54期 55期 56期 57期 58期 59期 60期 61期 62期 63期 64期 65期 66期 67期 68期

暦年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 2032年 2033年 2034年 2035年 2036年 2037年 2038年 2039年 2040年 2041年 2042年 2043年 2044年 2045年 2046年 合計

１ 仮設工事 0 0 0 0 0 1,192 0 0 0 0 0 9,136 0 0 0 0 0 1,192 0 0 0 0 0 9,136 0 0 0 0 0 1,192 21,848

２ 屋根防水 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,458 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,780 0 0 0 0 0 0 6,238

３ 床防水 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,949 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,398 0 0 0 0 0 0 8,347

４ 外壁塗装等 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,905 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,989 0 0 0 0 0 0 25,894

５ 鉄部塗装等 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,282 0 0 0 0 0 1,928 0 0 0 0 0 2,282 0 0 0 0 0 1,928 8,420

６ 建具・金物等 0 22 146 0 0 0 0 0 0 0 0 47,186 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,557 0 0 2,746 0 0 0 60,657

７ 共用内部 0 65 396 0 0 0 0 0 0 0 0 103 0 0 0 0 0 93 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 671

８ 建築その他 0 282 1,650 0 0 0 0 0 0 0 0 217 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 572 0 0 0 0 0 0 2,721

９ 給水設備 0 89 0 4,330 0 0 0 324 600 0 0 2,150 0 0 0 20,718 0 0 600 6,480 0 0 0 324 0 0 0 2,150 600 0 38,365

10 排水設備 0 0 0 25,200 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0 26,200

11 ガス設備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 空調・換気設備 0 0 0 211 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 211 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 422

13 電灯設備等 0 0 0 780 0 0 6,740 0 0 0 0 479 0 0 0 0 437 0 0 0 0 0 0 780 0 0 0 0 0 0 9,216

14 情報・通信設備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 消防用設備 0 0 0 0 0 0 2,300 0 0 0 0 9,480 0 0 0 0 0 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,480

16 昇降機設備 0 0 0 0 12,760 0 24 0 24 27 60 92 24 0 434 186 24 0 24 0 74 27 24 0 12,784 0 24 27 60 90 26,789

17 立体駐車場設備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 設備その他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19 外構・附属施設 0 0 1,369 0 0 0 0 0 0 0 0 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 0 0 0 0 0 0 1,869

20 調査・診断、予備費

設計、工事監理等費用
0 0 2,000 2,369 0 0 954 0 0 0 420 4,681 0 500 0 2,026 0 0 0 648 0 0 420 2,668 0 0 0 0 0 0 16,686

21 長期修繕計画作成費用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22 その他 0 0 1,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,500

23 性能向上工事項目 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24 諸経費 0 0 0 3,289 0 119 1,052 32 62 3 48 10,137 2 50 43 2,293 46 391 84 713 7 3 44 4,175 1,278 0 327 218 66 321 24,804

消費税 0 0 0 3,618 1,276 131 1,157 36 69 3 53 11,150 3 55 48 2,522 51 430 92 784 8 3 49 4,593 1,406 0 360 239 73 353 28,561

収入 累計 85,379 95,186 104,993 114,800 124,607 134,415 144,222 154,029 163,836 173,644 183,451 193,258 203,065 212,873 222,680 232,487 242,294 252,102 261,909 271,716 281,523 291,331 301,138 310,945 320,752 330,560 340,367 350,174 359,981 369,788 369,788

修繕積立金 次年度繰越金 85,379 94,727 97,474 67,484 63,255 71,620 68,701 78,116 87,168 96,943 106,169 -6,679 3,099 12,301 21,583 3,645 12,895 17,967 26,764 27,947 37,664 47,439 56,709 15,999 10,337 20,144 25,995 33,168 42,177 48,100 48,100

推定修繕工事費 累計 0 458 7,519 47,316 61,352 62,795 75,521 75,913 76,668 76,701 77,282 199,937 199,966 200,571 201,096 228,842 229,400 234,134 235,145 243,769 243,859 243,892 244,429 294,946 310,415 310,415 314,372 317,006 317,805 321,689 321,689
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75,521 75,913 76,668 76,701 77,282

199,937 199,966 200,571 201,096
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314,372 317,006 317,805

321,689 321,689
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（様式4-2）収支計画グラフ

単位：千円

推定修繕工事費の累計額の推移を表しています。

修繕積立金の次年度繰越金の推移を表しています。

修繕積立金の累計額の推移を表しています。

年度ごとの推定修繕工事費を表しています。
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2-1

2-2

高架水槽電業保持器交換工事

第40期→42期　未実施のため実施時期を変更しまし

排水管　更新 第41期→42期　第41期予算外のため、実施時期を変更しました。

ゴミ置き場改修（フェンス・門扉） 予算にあわせ、見積金額を反映しました。

給排水管調査費用 第41期予算額を反映しました。

給水ポンプ補修 第48期→50期　更新時期に合わせ、実施時期を変更しました。

排水管劣化診断 第41期調査をふまえ、実施時期を変更しました。

収支計画　 組合協議のうえ　第41期（2020年7月）からの値下げ案を計画しました。

植栽リニューアル工事 実施額を反映しました。

第54期更新にあわせ、更新の2年前に変更しました。

非常照明・誘導灯交換器具 第41期→42期　予算外のため実施時期を変更しました。

ＥＬＶ部品交換 第40・41期　第43期更新工事をふまえ、計画を削除しました。

ＥＬＶリニューアル 見積金額を反映しました。

給水管劣化診断

スロープ及び床タイル貼り工事 予算にあわせ、見積金額を反映しました。

鳥害対策工事 予算にあわせ、見積金額を反映しました。

給水ポンプ　取替

均等積立方式　支出累計と収入累計のﾊﾞﾗﾝｽを見直ししました。

看板工事（置型納品のみ） 第40期実施額を反映しました。

第40期実施額を反映しました。

2020年2月 変更項目 各項目に表記しておりますが、特記事項は下記の通りです。

埋込スイッチ　簡易耐火用スイッチ 第40期実施額を反映しました。

共用部水栓器具交換 第40期実施額を反映しました。

鳥除け設置工事 第40期実施額を反映しました。

トランクルーム漏水対応工事 第40期実施額を反映しました。

エアコンクリーニング 第40期実施額を反映しました。

【長期修繕計画書（案）　変更履歴】

書式を標準様式を参考にして変更しています。

収支計画

変更年月 該当項目 変更内容

2017年実施の大規模修繕工事をもとに項目・修繕周期・数量等を見直ししています。

大規模修繕周期を変更しています。【10年→12年】

消費税は40期まで8％　41期より10％で計画しています。

2017年10月

共用持分比率にて表記しました。2018年11月
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修繕積立金収支計画（案）

修繕積立金収支計画　現行案
修繕積立金値上げ倍率

修繕積立一時金（戸当り平均 円）

暦年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 2032年 2033年 2034年 2035年 2036年 2037年 2038年 2039年 2040年 2041年 2042年 2043年 2044年 2045年 2046年
期数 第39期 第40期 第41期 第42期 第43期 第44期 第45期 第46期 第47期 第48期 第49期 第50期 第51期 第52期 第53期 第54期 第55期 第56期 第57期 第58期 第59期 第60期 第61期 第62期 第63期 第64期 第65期 第66期 第67期 第68期
経年 39年 40年 41年 42年 43年 44年 45年 46年 47年 48年 49年 50年 51年 52年 53年 54年 55年 56年 57年 58年 59年 60年 61年 62年 63年 64年 65年 66年 67年 68年

推定修繕工事費　年度合計 458 7,061 39,797 14,036 1,442 12,727 392 755 33 581 122,655 29 605 525 27,745 558 4,735 1,010 8,625 90 33 537 50,518 15,469 3,957 2,634 799 3,884

推定修繕工事費　累計 0 458 7,519 47,316 61,352 62,795 75,521 75,913 76,668 76,701 77,282 199,937 199,966 200,571 201,096 228,842 229,400 234,134 235,145 243,769 243,859 243,892 244,429 294,946 310,415 310,415 314,372 317,006 317,805 321,689

（借入金の償還金　年度合計） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

支出　年度合計 0 458 7,061 39,797 14,036 1,442 12,727 392 755 33 581 122,655 29 605 525 27,745 558 4,735 1,010 8,625 90 33 537 50,518 15,469 0 3,957 2,634 799 3,884

支出　累計 0 458 7,519 47,316 61,352 62,795 75,521 75,913 76,668 76,701 77,282 199,937 199,966 200,571 201,096 228,842 229,400 234,134 235,145 243,769 243,859 243,892 244,429 294,946 310,415 310,415 314,372 317,006 317,805 321,689

修繕積立金の残高
   （修繕積立基金） 75,571 85,379 94,727 97,474 67,484 63,255 71,620 68,701 78,116 87,168 96,943 106,169 -6,679 3,099 12,301 21,583 3,645 12,895 17,967 26,764 27,947 37,664 47,439 56,709 15,999 10,337 20,144 25,995 33,168 42,177

修繕積立金　年度合計 9,807 9,807 9,807 9,807 9,807 9,807 9,807 9,807 9,807 9,807 9,807 9,807 9,807 9,807 9,807 9,807 9,807 9,807 9,807 9,807 9,807 9,807 9,807 9,807 9,807 9,807 9,807 9,807 9,807 9,807

修繕積立一時金　年度合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

管理費会計等からの繰入額
　年度合計

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

修繕積立金の運用益、借入金
額
　年度合計

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

収入　年度合計 9,807 9,807 9,807 9,807 9,807 9,807 9,807 9,807 9,807 9,807 9,807 9,807 9,807 9,807 9,807 9,807 9,807 9,807 9,807 9,807 9,807 9,807 9,807 9,807 9,807 9,807 9,807 9,807 9,807 9,807

収入　累計 85,379 95,186 104,993 114,800 124,607 134,415 144,222 154,029 163,836 173,644 183,451 193,258 203,065 212,873 222,680 232,487 242,294 252,102 261,909 271,716 281,523 291,331 301,138 310,945 320,752 330,560 340,367 350,174 359,981 369,788

年度収支 9,807 9,349 2,746 -29,990 -4,229 8,365 -2,920 9,415 9,052 9,775 9,226 -112,848 9,778 9,202 9,282 -17,938 9,249 5,073 8,797 1,182 9,718 9,775 9,270 -40,710 -5,661 9,807 5,851 7,173 9,009 5,923

修繕積立金　次年度繰越金 85,379 94,727 97,474 67,484 63,255 71,620 68,701 78,116 87,168 96,943 106,169 -6,679 3,099 12,301 21,583 3,645 12,895 17,967 26,764 27,947 37,664 47,439 56,709 15,999 10,337 20,144 25,995 33,168 42,177 48,100

修繕積立金収支計画　均等積立方式　※第41期（2020年7月）より値下げ
修繕積立金値上げ倍率

修繕積立一時金（戸当り平均）

期数 39期 40期 41期 42期 43期 44期 45期 46期 47期 48期 49期 50期 51期 52期 53期 54期 55期 56期 57期 58期 59期 60期 61期 62期 63期 64期 65期 66期 67期 68期
暦年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 2032年 2033年 2034年 2035年 2036年 2037年 2038年 2039年 2040年 2041年 2042年 2043年 2044年 2045年 2046年
期数 第39期 第40期 第41期 第42期 第43期 第44期 第45期 第46期 第47期 第48期 第49期 第50期 第51期 第52期 第53期 第54期 第55期 第56期 第57期 第58期 第59期 第60期 第61期 第62期 第63期 第64期 第65期 第66期 第67期 第68期
経年 39年 40年 41年 42年 43年 44年 45年 46年 47年 48年 49年 50年 51年 52年 53年 54年 55年 56年 57年 58年 59年 60年 61年 62年 63年 64年 65年 66年 67年 68年

推定修繕工事費　年度合計 458 7,061 39,797 14,036 1,442 12,727 392 755 33 581 122,655 29 605 525 27,745 558 4,735 1,010 8,625 90 33 537 50,518 15,469 3,957 2,634 799 3,884

推定修繕工事費　累計 0 458 7,519 47,316 61,352 62,795 75,521 75,913 76,668 76,701 77,282 199,937 199,966 200,571 201,096 228,842 229,400 234,134 235,145 243,769 243,859 243,892 244,429 294,946 310,415 310,415 314,372 317,006 317,805 321,689

（借入金の償還金　年度合計） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

支出　年度合計 0 458 7,061 39,797 14,036 1,442 12,727 392 755 33 581 122,655 29 605 525 27,745 558 4,735 1,010 8,625 90 33 537 50,518 15,469 0 3,957 2,634 799 3,884

支出　累計 0 458 7,519 47,316 61,352 62,795 75,521 75,913 76,668 76,701 77,282 199,937 199,966 200,571 201,096 228,842 229,400 234,134 235,145 243,769 243,859 243,892 244,429 294,946 310,415 310,415 314,372 317,006 317,805 321,689

修繕積立金の残高
   （修繕積立基金） 75,571 85,379 94,727 96,804 64,136 57,228 62,915 57,317 64,054 70,427 77,523 84,071 -31,455 -24,356 -17,832 -11,228 -31,845 -25,274 -22,880 -16,762 -18,258 -11,219 -4,123 2,469 -40,920 -49,260 -42,131 -38,959 -34,465 -28,134 

修繕積立金　年度合計 9,807 9,807 9,138 7,129 7,129 7,129 7,129 7,129 7,129 7,129 7,129 7,129 7,129 7,129 7,129 7,129 7,129 7,129 7,129 7,129 7,129 7,129 7,129 7,129 7,129 7,129 7,129 7,129 7,129 7,129

修繕積立一時金　年度合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

管理費会計等からの繰入額
　年度合計

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

修繕積立金の運用益、借入金
額
　年度合計

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

収入　年度合計 9,807 9,807 9,138 7,129 7,129 7,129 7,129 7,129 7,129 7,129 7,129 7,129 7,129 7,129 7,129 7,129 7,129 7,129 7,129 7,129 7,129 7,129 7,129 7,129 7,129 7,129 7,129 7,129 7,129 7,129

収入　累計 85,379 95,186 104,323 111,452 118,581 125,710 132,838 139,967 147,096 154,224 161,353 168,482 175,611 182,739 189,868 196,997 204,125 211,254 218,383 225,512 232,640 239,769 246,898 254,026 261,155 268,284 275,413 282,541 289,670 296,799

年度収支 9,807 9,349 2,077 -32,668 -6,907 5,686 -5,598 6,737 6,374 7,096 6,548 -115,527 7,100 6,524 6,604 -20,617 6,571 2,394 6,118 -1,496 7,039 7,096 6,591 -43,389 -8,340 7,129 3,172 4,495 6,330 3,245

修繕積立金　次年度繰越金 85,379 94,727 96,804 64,136 57,228 62,915 57,317 64,054 70,427 77,523 84,071 -31,455 -24,356 -17,832 -11,228 -31,845 -25,274 -22,880 -16,762 -18,258 -11,219 -4,123 2,469 -40,920 -49,260 -42,131 -38,959 -34,465 -28,134 -24,890 

中銀京橋マンシオン　　管理組合

項目

支
出

収
入

項目

区
分

支
出

収
入

区
分
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タイプ別修繕積立金(月額、一時金）予測表 中銀京橋マンシオン　　管理組合

修繕積立金収支計画　均等積立方式　※第41期（2020年7月）より値下げ

現行 第41～68期

82円/㎡

A-1 204-1104/1202 11 244.64 20,600 14,640

A-2 201-1101 10 234.16 18,890 13,920

B-1 202-1102 10 213.64 17,170 12,530

B-2 203-1103 10 213.64 17,170 12,530

C 1201 1 397.70 32,620 25,040

店舗 1 296.70 25,750 18,180

合計 43 10000.00 817,270 594,060

年額合計 ― ― ― 9,807,240 7,128,720

※１上記表のタイプ別修繕積立金の予測額は、長期修繕計画（案）に基づいて試算したものですので実際とは異なります。修繕積立金の増額や一時金徴収は管理組合において決定することとなります。

タイプ 戸数 持分ルームNo.

修繕積立金（月額） 修繕積立一時金
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工事金額累計と修繕積立金累計

修繕積立金残高

2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 2032年 2033年 2034年 2035年 2036年 2037年 2038年 2039年 2040年 2041年 2042年 2043年 2044年 2045年 2046年

0 176 4,087 43,884 57,920 59,362 72,089 72,481 73,236 73,269 73,850 196,288 196,317 196,922 197,447 225,192 225,750 230,485 231,495 240,120 240,210 240,242 240,780 290,725 306,194 306,194 310,150 312,785 313,583 317,467

0 0 0 0 0 1,192 1,192 1,192 1,192 1,192 1,192 10,328 10,328 10,328 10,328 10,328 10,328 11,520 11,520 11,520 11,520 11,520 11,520 20,656 20,656 20,656 20,656 20,656 20,656 21,848

0 87 629 629 629 629 629 629 629 629 629 75,512 75,512 75,512 75,512 75,512 75,512 77,533 77,533 77,533 77,533 77,533 77,533 105,553 105,553 105,553 108,299 108,299 108,299 110,227

0 89 89 30,610 43,370 43,370 52,934 53,258 53,882 53,909 53,969 66,170 66,194 66,194 66,628 87,532 87,993 88,693 89,528 96,008 96,082 96,109 96,133 97,237 110,021 110,021 110,545 112,722 113,382 113,472

0 0 3,369 5,738 5,738 5,738 6,692 6,692 6,692 6,692 7,112 12,043 12,043 12,543 12,543 14,569 14,569 14,569 14,569 15,217 15,217 15,217 15,637 18,555 18,555 18,555 18,555 18,555 18,555 18,555

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 6,907 8,183 8,433 10,642 10,710 10,841 10,847 10,948 32,235 32,240 32,345 32,436 37,251 37,348 38,170 38,345 39,842 39,858 39,863 39,957 48,724 51,409 51,409 52,095 52,553 52,691 53,365

85,379 95,186 104,993 114,800 124,607 134,415 144,222 154,029 163,836 173,644 183,451 193,258 203,065 212,873 222,680 232,487 242,294 252,102 261,909 271,716 281,523 291,331 301,138 310,945 320,752 330,560 340,367 350,174 359,981 369,788

85,379 95,186 104,323 111,452 118,581 125,710 132,838 139,967 147,096 154,224 161,353 168,482 175,611 182,739 189,868 196,997 204,125 211,254 218,383 225,512 232,640 239,769 246,898 254,026 261,155 268,284 275,413 282,541 289,670 296,799

2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 2032年 2033年 2034年 2035年 2036年 2037年 2038年 2039年 2040年 2041年 2042年 2043年 2044年 2045年 2046年

85,379 94,727 97,474 67,484 63,255 71,620 68,701 78,116 87,168 96,943 106,169 -6,679 3,099 12,301 21,583 3,645 12,895 17,967 26,764 27,947 37,664 47,439 56,709 15,999 10,337 20,144 25,995 33,168 42,177 48,100

85,379 94,727 96,804 64,136 57,228 62,915 57,317 64,054 70,427 77,523 84,071 -31,455 -24,356 -17,832 -11,228 -31,845 -25,274 -22,880 -16,762 -18,258 -11,219 -4,123 2,469 -40,920 -49,260 -42,131 -38,959 -34,465 -28,134 -24,890

中銀京橋マンシオン　　管理組合

設 備 工 事 金 額

外 構 造 ・ そ の 他 工 事 金 額

性 能 向 上 工 事 金 額

工　　　事　　　金　　　額　　　累　　　計

仮 設 費 工 事 金 額

建 築 工 事 金 額

諸 経 費 、 借 入 金 の 償 還 金 、 消 費 税

修繕積立金収支計画　現行案
収入累計

修繕積立金収支計画　均等積立方式　※第41期（2020年7月）より
値下げ　収入累計

修繕積立金収支計画　現行案
次期繰越金

修繕積立金収支計画　均等積立方式　※第41期（2020年7月）より
値下げ　次期繰越金
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諸経費、借入金の償還金、消費税 性能向上工事金額

外構造・その他工事金額 設備工事金額

建築工事金額 仮設費工事金額

工 事 金 額 累 計 修繕積立金収支計画 現行案

収入累計

修繕積立金収支計画 均等積立方式 ※第41期（2020年7月）より値下げ 収入累計
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修繕積立金収支計画 現行案

次期繰越金

修繕積立金収支計画 均等積立方式 ※第41期（2020年7月）より値下げ 次期繰越金
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　※各項目の左枠に記号の表記のある場合は下記の凡例の通り内容となっております。 中銀京橋マンシオン　数量内訳書
　　【凡例】　＜標準書式との比較＞　『○』計画していない項目　　　『☆』標準周期から周期を変更した項目

　　　　　　　　＜現行計画との比較＞　『●』計画から除外した項目　　『※』追加した項目　　『△』変更した項目（周期・数量等）　　 RE単価 保全センター単価 再生マニュアル単価 メーカー販売価格 メーカー設計価格 IUC単価 実績単価 簡易単価

　　　　　　 　　　　　　　＜共通事項＞　 =項目該当部なし =他区分にて計画している項目
(団地型･複合型の場合に限る)

（年間上昇率：0%）

工  事  費  用 （単位：千円）
第39期 第40期 第41期 第42期 第43期 第44期 第45期 第46期 第47期 第48期 第49期 第50期 第51期 第52期 第53期 第54期 第55期 第56期 第57期 第58期 第59期 第60期 第61期 第62期 第63期 第64期 第65期 第66期 第67期 第68期 合　計

2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 2032年 2033年 2034年 2035年 2036年 2037年 2038年 2039年 2040年 2041年 2042年 2043年 2044年 2045年 2046年

10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 (第39期
数量 単位 単価（\) 金額(\) ～2018年 ～2019年 ～2020年 ～2021年 ～2022年 ～2023年 ～2024年 ～2025年 ～2026年 ～2027年 ～2028年 ～2029年 ～2030年 ～2031年 ～2032年 ～2033年 ～2034年 ～2035年 ～2036年 ～2037年 ～2038年 ～2039年 ～2040年 ～2041年 ～2042年 ～2043年 ～2044年 ～2045年 ～2046年 ～2047年 ～第68期)

標 準 書 式 と の 比 較 現 行 計 画 と の 比 較 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 30年間
1年 2年 3年 4年 5年 6年 7年 8年 9年 10年 11年 12年 13年 14年 15年 16年 17年 18年 19年 20年 21年 22年 23年 24年 25年 26年 27年 28年 29年 30年

建  築  関  係

仮設工事

①共通仮設

【大規模修繕工事時】 0 0

仮設事務所・作業員詰め所 12 50 1.0 式 280,000 280,000
駐車場スペースに設置　２.５Ｋ×
２.５Ｋ程度 280 280

560

事務所内備品 12 50 1.0 式 300,000 300,000
コピー機、電話（配線共）、机、椅
子、棚　等 300 300

600

仮設資材・危険物置場 12 50 1.0 式 120,000 120,000 敷地内設置　１K×２K程度
120 120

240

仮設廃材置場 12 50 1.0 式 30,000 30,000 ランニングボックス
30 30

60

仮設便所 12 50 1.0 式 110,000 110,000 仮設トイレ設置
110 110

220

仮設電気設備 12 50 1.0 式 200,000 200,000
外部電灯線より引き込み足場各所へ
配線 200 200

400

仮設水道設備 12 50 1.0 式 80,000 80,000 沈殿槽設置（２層式）
80 80

160

各所養生費 12 50 1.0 式 50,000 50,000
エントランス・ＥＶ内部・アルミ手
摺 等 50 50

100

防犯対策費 12 50 1.0 式 30,000 30,000
サッシ補助錠・センサーライト（２
箇所程度） 30 30

60

安全対策費 12 50 1.0 式 50,000 50,000
掲示板・バリケード・カラーコーン
他 50 50

100

安全監視員 12 50 1.0 式 520,000 520,000
520 520

1,040

廃材・発生材処分費 12 50 1.0 式 350,000 350,000 ２～４トン
350 350

700

諸官庁届出・手続き費 12 50 1.0 式 200,000 200,000
足場設置届・機械設置届・道路使用
許可・道路占有 200 200

400

工事用駐車場費 12 50 1.0 式 570,000 570,000 ３台×４ヶ月
570 570

1,140

居住者駐車場対策費 12 50 1.0 式 380,000 380,000 ２台×４ヶ月
380 380

760

【鉄部塗装・鉄骨階段塗装工事時】 0 0

廃材・発生材処分費 12 44 1.0 式 50,000 50,000
50 50 50

150

各所養生費 12 44 1.0 式 50,000 50,000
50 50 50

150

0 0

①共通仮設　計 3,370,000
0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 3,270 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 3,270 0 0 0 0 0 100 6,840

②直接仮設

【大規模修繕工事時】 0 0

一般外部足場架け・払い 12 50 1,698.0 ㎡ 1,300 2,207,400 枠組足場（W600）
2,208 2,208

4,416

一般外部足場架け・払い 12 50 976.0 ㎡ 1,300 1,268,800 単管足場
1,269 1,269

2,538

飛散防止養生 12 50 2,674.0 ㎡ 220 588,280 メッシュシート（白色・二次品）
589 589

1,178

登桟橋 12 50 1.0 箇所 120,000 120,000
120 120

240

簡易足場 12 50 1.0 式 30,000 30,000 梯子・脚立程度
30 30

60

落下物防止対策 12 50 35.0 ｍ 7,500 262,500 朝顔養生
263 263

526

落下物防止対策 12 50 9.0 ｍ 3,800 34,200 水平養生（出入口上部）
35 35

70

落下物防止対策 12 50 400.0 ｍ 400 160,000 ラッセルネット（２段1層に設置）
160 160

320

侵入防止対策 12 50 67.0 ｍ 900 60,300 金網養生
61 61

122

足場資材運搬費 12 50 2,674.0 ㎡ 300 802,200
803 803

1,606

場内小運搬費 12 50 2,674.0 ㎡ 100 267,400
268 268

536

資材荷揚げ設備費 12 50 1.0 式 30,000 30,000 ウィンチ等
30 30

60

壁つなぎ部補修 12 50 1.0 式 30,000 30,000
ノンブリードタイプ１液シーリング
材充填 30 30

60

【鉄部塗装・鉄骨階段塗装工事時】 0 0

鉄骨階段廻り仮設足場 12 44 568.0 ㎡ 1,300 738,400
739 739 739

2,217

飛散防止養生 12 44 568.0 ㎡ 220 124,960
125 125 125

375

足場資材運搬費 12 44 568.0 ㎡ 300 170,400
171 171 171

513

場内小運搬費 12 44 568.0 ㎡ 100 56,800
57 57 57

171

○ 手摺塗装時仮設足場 0
○バルコニー手摺38期交換済　廊下
手摺50期交換を計画 0

○ 飛散防止養生 0
○バルコニー手摺38期交換済　廊下
手摺50期交換を計画 0

0 0

②直接仮設　計 6,951,640
0 0 0 0 0 1,092 0 0 0 0 0 5,866 0 0 0 0 0 1,092 0 0 0 0 0 5,866 0 0 0 0 0 1,092 15,008

仮設工事　合　計 10,321,640
0 0 0 0 0 1,192 0 0 0 0 0 9,136 0 0 0 0 0 1,192 0 0 0 0 0 9,136 0 0 0 0 0 1,192 21,848

次

工

事

実

施

期

標

準

修

繕
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　※各項目の左枠に記号の表記のある場合は下記の凡例の通り内容となっております。 中銀京橋マンシオン　数量内訳書
　　【凡例】　＜標準書式との比較＞　『○』計画していない項目　　　『☆』標準周期から周期を変更した項目

　　　　　　　　＜現行計画との比較＞　『●』計画から除外した項目　　『※』追加した項目　　『△』変更した項目（周期・数量等）　　 RE単価 保全センター単価 再生マニュアル単価 メーカー販売価格 メーカー設計価格 IUC単価 実績単価 簡易単価

　　　　　　 　　　　　　　＜共通事項＞　 =項目該当部なし =他区分にて計画している項目
(団地型･複合型の場合に限る)

（年間上昇率：0%）

工  事  費  用 （単位：千円）
第39期 第40期 第41期 第42期 第43期 第44期 第45期 第46期 第47期 第48期 第49期 第50期 第51期 第52期 第53期 第54期 第55期 第56期 第57期 第58期 第59期 第60期 第61期 第62期 第63期 第64期 第65期 第66期 第67期 第68期 合　計

2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 2032年 2033年 2034年 2035年 2036年 2037年 2038年 2039年 2040年 2041年 2042年 2043年 2044年 2045年 2046年

10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 (第39期
数量 単位 単価（\) 金額(\) ～2018年 ～2019年 ～2020年 ～2021年 ～2022年 ～2023年 ～2024年 ～2025年 ～2026年 ～2027年 ～2028年 ～2029年 ～2030年 ～2031年 ～2032年 ～2033年 ～2034年 ～2035年 ～2036年 ～2037年 ～2038年 ～2039年 ～2040年 ～2041年 ～2042年 ～2043年 ～2044年 ～2045年 ～2046年 ～2047年 ～第68期)

標 準 書 式 と の 比 較 現 行 計 画 と の 比 較 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 30年間
1年 2年 3年 4年 5年 6年 7年 8年 9年 10年 11年 12年 13年 14年 15年 16年 17年 18年 19年 20年 21年 22年 23年 24年 25年 26年 27年 28年 29年 30年

次

工

事

実

施

期

標

準

修

繕

周

期

変　更　内　容

工事費用　単価種別　　

2017年10月
標
準
書
式
と
の
比
較

現
行
計
画
と
の
比
較

工 事 費 用 

工  事  項  目

備　　　　　考

想定している修繕方法等

屋根防水

①屋上防水工事（保護）

①-1屋上防水　補修　

0 0

①-1屋上防水　補修　　計 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

①屋上防水（保護）

①-2屋上防水　修繕

0 0

①-2屋上防水　修繕　計 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

②屋上防水工事（露出）

②-1屋上防水工事　修繕

○ 【搭屋屋根　防水】 0
既存　平場・立上り：露出シート防水、
笠木：ウレタン防水

○【標準修繕周期  24年→36年】2回
の被せ工法による修繕を計画のため
周期変更

0

既存防水層撤去 36 50 22.9 ㎡ 1,900 43,510
44

44

下地清掃 12 50 22.9 ㎡ 120 2,748 高圧水洗浄
3 3

6

下地補修 12 62 9.1 ㎡ 200 1,820
既存防水層劣化部補修（撤去、段差
修正程度） 2

2

下地調整 36 50 9.1 ㎡ 720 6,552 樹脂モルタル平滑処理、勾配調整
7

7

平場防水 12 62 9.1 ㎡ 4,500 40,950 2層貼り
41

41

平場防水 36 50 9.1 ㎡ 12,000 109,200 断熱仕様　2層貼り
110

110

立上り防水層撤去 12 50 23.0 ｍ 1,900 43,700
既存防水層撤去、仮防水、樹脂モルタ
ルノロ引き Ｈ＝350 44

44

立上り防水 12 50 23.0 ｍ 4,200 96,600  Ｈ＝350
97 97

194

金物取付け 12 50 23.0 ｍ 1,500 34,500 防水端末押え金物取付け、シールとも
35 35

70

パラペット天端・見付 12 50 12.2 ｍ 3,500 42,700 糸＝470
43 43

86

高架水槽基礎 12 50 2.0 箇所 7,500 15,000  1.8㎡／箇所
15 15

30

ドレイン 12 50 1.0 箇所 18,000 18,000 改修用ドレン設置
18 18

36

脱気筒設置 12 50 1.0 箇所 8,000 8,000 ＳＵＳ製
8 8

16

○ 【RF陸屋根　防水】 0
既存　平場・立上り：露出シート防水、
笠木：ウレタン防水

○【標準修繕周期  24年→36年】2回
の被せ工法による修繕を計画のため
周期変更

0

既存防水層撤去 36 50 208.2 ㎡ 1,900 395,580
396

396

下地清掃 12 50 208.2 ㎡ 120 24,984 高圧水洗浄
25 25

50

下地補修 12 62 208.2 ㎡ 200 41,640
既存防水層劣化部補修（撤去、段差
修正程度） 42

42

下地調整 36 50 208.2 ㎡ 720 149,904 樹脂モルタル平滑処理、勾配調整
150

150

平場防水 12 62 143.0 ㎡ 4,500 643,500
644

644

平場防水 36 50 143.0 ㎡ 12,000 1,716,000 断熱仕様　2層貼り 0

立上り防水層撤去 12 50 56.6 ｍ 1,900 107,540
既存防水層撤去、仮防水、樹脂モルタ
ルノロ引き Ｈ＝350 108 108

216

立上り防水 12 50 56.6 ｍ 4,200 237,720 Ｈ＝350
238 238

476

金物取付け 12 50 56.6 ｍ 1,500 84,900 防水端末押え金物取付け、シールとも
85 85

170

パラペット天端・見付 12 50 46.2 ｍ 3,500 161,700 糸＝470
162 162

324

片笠木 天端・見付 12 50 27.6 ｍ 3,000 82,800 糸＝270
83 83

166

ＰＳ立上り天端・見付 12 50 8.5 ㎡ 4,200 35,700
36 36

72

設備基礎 12 50 7.7 ㎡ 4,200 32,340
33 33

66

ドレイン 12 50 2.0 箇所 18,000 36,000 改修用ドレン設置
36 36

72

脱気筒設置 12 50 4.0 箇所 8,000 32,000 ＳＵＳ製
32 32

64

○ 【11階陸屋根　防水】 0
既存　平場・立上り：露出シート防水、
笠木：ウレタン防水

○【標準修繕周期  24年→36年】2回
の被せ工法による修繕を計画のため
周期変更

0

既存防水層撤去 36 50 95.0 ㎡ 1,900 180,500
181

181

下地清掃 12 50 95.0 ㎡ 120 高圧水洗浄
0 0

0

下地補修 12 62 95.0 ㎡ 200
既存防水層劣化部補修（撤去、段差
修正程度） 0

0

下地調整 36 50 95.0 ㎡ 720 68,400 樹脂モルタル平滑処理、勾配調整
69

69

平場防水 12 62 64.1 ㎡ 4,500 288,450
289

289

平場防水 36 50 64.1 ㎡ 12,000 769,200 断熱仕様　2層貼り
770

770

立上り防水層撤去 12 50 38.1 ｍ 1,900 72,390
既存防水層撤去、仮防水、樹脂モルタ
ルノロ引き Ｈ＝350 73

73

立上り防水 12 50 38.1 ｍ 4,200 160,020 Ｈ＝350
161 161

322

金物取付け 12 50 38.1 ｍ 1,500 57,150 防水端末押え金物取付け、シールとも
58 58

116

パラペット天端・見付 12 50 21.8 ｍ 3,500 76,300 糸＝470
77 77

154

片笠木 天端・見付 12 50 10.5 ｍ 3,000 31,500 糸＝270
32 32

64

ＰＳ立上り天端・見付 12 50 4.5 ㎡ 4,200 18,900
19 19

38

ドレイン 12 50 1.0 箇所 18,000 18,000 改修用ドレン設置
18 18

36

脱気筒設置 12 50 2.0 箇所 8,000 16,000 ＳＵＳ製
16 16

32

2
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　※各項目の左枠に記号の表記のある場合は下記の凡例の通り内容となっております。 中銀京橋マンシオン　数量内訳書
　　【凡例】　＜標準書式との比較＞　『○』計画していない項目　　　『☆』標準周期から周期を変更した項目

　　　　　　　　＜現行計画との比較＞　『●』計画から除外した項目　　『※』追加した項目　　『△』変更した項目（周期・数量等）　　 RE単価 保全センター単価 再生マニュアル単価 メーカー販売価格 メーカー設計価格 IUC単価 実績単価 簡易単価

　　　　　　 　　　　　　　＜共通事項＞　 =項目該当部なし =他区分にて計画している項目
(団地型･複合型の場合に限る)

（年間上昇率：0%）

工  事  費  用 （単位：千円）
第39期 第40期 第41期 第42期 第43期 第44期 第45期 第46期 第47期 第48期 第49期 第50期 第51期 第52期 第53期 第54期 第55期 第56期 第57期 第58期 第59期 第60期 第61期 第62期 第63期 第64期 第65期 第66期 第67期 第68期 合　計

2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 2032年 2033年 2034年 2035年 2036年 2037年 2038年 2039年 2040年 2041年 2042年 2043年 2044年 2045年 2046年

10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 (第39期
数量 単位 単価（\) 金額(\) ～2018年 ～2019年 ～2020年 ～2021年 ～2022年 ～2023年 ～2024年 ～2025年 ～2026年 ～2027年 ～2028年 ～2029年 ～2030年 ～2031年 ～2032年 ～2033年 ～2034年 ～2035年 ～2036年 ～2037年 ～2038年 ～2039年 ～2040年 ～2041年 ～2042年 ～2043年 ～2044年 ～2045年 ～2046年 ～2047年 ～第68期)

標 準 書 式 と の 比 較 現 行 計 画 と の 比 較 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 30年間
1年 2年 3年 4年 5年 6年 7年 8年 9年 10年 11年 12年 13年 14年 15年 16年 17年 18年 19年 20年 21年 22年 23年 24年 25年 26年 27年 28年 29年 30年

次

工

事

実

施

期

標

準

修

繕

周

期

変　更　内　容

工事費用　単価種別　　

2017年10月
標
準
書
式
と
の
比
較

現
行
計
画
と
の
比
較

工 事 費 用 

工  事  項  目

備　　　　　考

想定している修繕方法等

○ 【１階自動車整備場陸屋根】 0
既存　平場・立上り：露出シート防水、
笠木：ウレタン防水

○【標準修繕周期  24年→36年】2回
の被せ工法による修繕を計画のため
周期変更

0

既存防水層撤去 36 50 16.2 ㎡ 1,900 30,780
31

31

下地清掃 12 50 16.2 ㎡ 120 高圧水洗浄
0 0

0

下地補修 12 62 16.2 ㎡ 200
既存防水層劣化部補修（撤去、段差
修正程度） 0

0

下地調整 36 50 16.2 ㎡ 720 11,664 樹脂モルタル平滑処理、勾配調整
12

12

平場防水 12 62 9.0 ㎡ 4,500 40,500
41

41

平場防水 36 50 9.0 ㎡ 12,000 108,000 断熱仕様　2層貼り
108

108

立上り防水層撤去 12 50 12.2 ｍ 1,900 23,180
既存防水層撤去、仮防水、樹脂モルタ
ルノロ引き Ｈ＝350 24

24

立上り防水 12 50 12.2 ｍ 4,200 51,240 Ｈ＝350
52 52

104

金物取付け 12 50 12.2 ｍ 1,500 18,300 防水端末押え金物取付け、シールとも
19 19

38

パラペット天端・見付 12 50 3.0 ｍ 3,500 10,500 糸＝470
11 11

22

片笠木 天端・見付 12 50 5.6 ｍ 3,000 16,800 糸＝270
17 17

34

ドレイン 12 50 1.0 箇所 18,000 18,000 改修用ドレン設置
18 18

36

脱気筒設置 12 50 1.0 箇所 8,000 8,000 ＳＵＳ製
8 8

16

0 0

②-1屋上防水工事　修繕　計 6,339,362
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,441 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,763 0 0 0 0 0 0

6,204

○ ②-2屋上防水工事　撤去・新設
○；上記修繕項目にて計画をしてお
ります。

0 0

②-2屋上防水工事　撤去・新設　計 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

③傾斜屋根

③-1傾斜屋根　補修

0 0

③-1傾斜屋根　補修　計 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

③-2傾斜屋根　撤去・葺替え

0 0

③-2傾斜屋根　撤去・葺替え　計 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

④庇・笠木等防水

窓上部庇天端 12 50 4.4 ㎡ 3,800 16,720
17 17

34

0 0

④庇・笠木等防水　計 16,720
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 34

⑤屋根防水　その他

0 0

⑤屋根防水　その他　計 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

屋根防水　合　計 6,356,082
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,458 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,780 0 0 0 0 0 0 6,238
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　※各項目の左枠に記号の表記のある場合は下記の凡例の通り内容となっております。 中銀京橋マンシオン　数量内訳書
　　【凡例】　＜標準書式との比較＞　『○』計画していない項目　　　『☆』標準周期から周期を変更した項目

　　　　　　　　＜現行計画との比較＞　『●』計画から除外した項目　　『※』追加した項目　　『△』変更した項目（周期・数量等）　　 RE単価 保全センター単価 再生マニュアル単価 メーカー販売価格 メーカー設計価格 IUC単価 実績単価 簡易単価

　　　　　　 　　　　　　　＜共通事項＞　 =項目該当部なし =他区分にて計画している項目
(団地型･複合型の場合に限る)

（年間上昇率：0%）

工  事  費  用 （単位：千円）
第39期 第40期 第41期 第42期 第43期 第44期 第45期 第46期 第47期 第48期 第49期 第50期 第51期 第52期 第53期 第54期 第55期 第56期 第57期 第58期 第59期 第60期 第61期 第62期 第63期 第64期 第65期 第66期 第67期 第68期 合　計

2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 2032年 2033年 2034年 2035年 2036年 2037年 2038年 2039年 2040年 2041年 2042年 2043年 2044年 2045年 2046年

10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 (第39期
数量 単位 単価（\) 金額(\) ～2018年 ～2019年 ～2020年 ～2021年 ～2022年 ～2023年 ～2024年 ～2025年 ～2026年 ～2027年 ～2028年 ～2029年 ～2030年 ～2031年 ～2032年 ～2033年 ～2034年 ～2035年 ～2036年 ～2037年 ～2038年 ～2039年 ～2040年 ～2041年 ～2042年 ～2043年 ～2044年 ～2045年 ～2046年 ～2047年 ～第68期)

標 準 書 式 と の 比 較 現 行 計 画 と の 比 較 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 30年間
1年 2年 3年 4年 5年 6年 7年 8年 9年 10年 11年 12年 13年 14年 15年 16年 17年 18年 19年 20年 21年 22年 23年 24年 25年 26年 27年 28年 29年 30年

次

工

事

実

施

期

標

準

修

繕

周

期

変　更　内　容

工事費用　単価種別　　

2017年10月
標
準
書
式
と
の
比
較

現
行
計
画
と
の
比
較

工 事 費 用 

工  事  項  目

備　　　　　考

想定している修繕方法等

床防水

☆ ①バルコニー床防水 既存　平場・側溝：ウレタン塗膜防水
☆；【標準周期24年→48年】2回のかぶ
せ方式による、修繕を計画しているた
め、周期を変更しております。

既存防水層撤去 36 50 315.4 ㎡ 1,900 599,260
600

600

下地清掃 12 50 315.4 ㎡ 120 37,848 ケレン清掃・高圧水洗浄
38 38

76

下地補修 12 50 175.0 ㎡ 200 35,000
既存防水層劣化部補修（撤去、段差
修正程度） 35 35

70

下地調整 36 50 175.0 ㎡ 720 126,000 樹脂モルタル平滑処理、勾配調整
126

126

平場　 12 50 175.0 ㎡ 3,300 577,500
578 578

1,156

側溝・立上り・天端 12 50 187.0 ｍ 2,200 411,400
412 412

824

側溝・立上り 12 50 27.0 ｍ 1,800 48,600
49 49

98

巾木 12 50 194.0 ｍ 1,500 291,000
291 291

582

床～立上り入隅部シール 12 50 622.0 ｍ 400 248,800 三角シール
249 249

498

ドレイン廻り補修 12 62 32.0 箇所 800 25,600 シール補強
26

26

ドレイン交換 36 50 32.0 箇所 20,000 640,000
640

640

0 0

①バルコニー床防水　計 3,041,008
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,678 0 0 0 0 0 0

4,696

②開放廊下　床防水 既存　平場・側溝：ウレタン塗膜防水

既存塩ビシート撤去 12 50 209.0 ㎡ 1,740 363,660
364 364

728

下地清掃 12 50 286.8 ㎡ 120 34,416 ケレン清掃・高圧水洗浄
35 35

70

下地補修 12 50 209.0 ㎡ 200 41,800 クラック・欠損補修
42 42

84

平場　 12 50 209.0 ㎡ 3,200 668,800
669 669

1,338

シート端末処理 12 50 382.2 ｍ 400 152,880
153 153

306

側溝・立上り・天端 12 50 101.0 ｍ 2,000 202,000 糸＝500
202 202

404

巾木 12 50 273.0 ｍ 900 245,700  Ｈ＝100
246 246

492

ドレイン廻り補修 12 62 11.0 箇所 800 8,800 シール補強
9

9

ドレイン交換 36 50 11.0 箇所 20,000 220,000
220

220

0 0

②開放廊下　床防水　計 1,938,056
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,931 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,720 0 0 0 0 0 0

3,651

③床防水　その他

0 0

③床防水　その他　計 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

床防水　合　計 4,979,064
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,949 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,398 0 0 0 0 0 0 8,347

3
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　※各項目の左枠に記号の表記のある場合は下記の凡例の通り内容となっております。 中銀京橋マンシオン　数量内訳書
　　【凡例】　＜標準書式との比較＞　『○』計画していない項目　　　『☆』標準周期から周期を変更した項目

　　　　　　　　＜現行計画との比較＞　『●』計画から除外した項目　　『※』追加した項目　　『△』変更した項目（周期・数量等）　　 RE単価 保全センター単価 再生マニュアル単価 メーカー販売価格 メーカー設計価格 IUC単価 実績単価 簡易単価

　　　　　　 　　　　　　　＜共通事項＞　 =項目該当部なし =他区分にて計画している項目
(団地型･複合型の場合に限る)

（年間上昇率：0%）

工  事  費  用 （単位：千円）
第39期 第40期 第41期 第42期 第43期 第44期 第45期 第46期 第47期 第48期 第49期 第50期 第51期 第52期 第53期 第54期 第55期 第56期 第57期 第58期 第59期 第60期 第61期 第62期 第63期 第64期 第65期 第66期 第67期 第68期 合　計

2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 2032年 2033年 2034年 2035年 2036年 2037年 2038年 2039年 2040年 2041年 2042年 2043年 2044年 2045年 2046年

10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 (第39期
数量 単位 単価（\) 金額(\) ～2018年 ～2019年 ～2020年 ～2021年 ～2022年 ～2023年 ～2024年 ～2025年 ～2026年 ～2027年 ～2028年 ～2029年 ～2030年 ～2031年 ～2032年 ～2033年 ～2034年 ～2035年 ～2036年 ～2037年 ～2038年 ～2039年 ～2040年 ～2041年 ～2042年 ～2043年 ～2044年 ～2045年 ～2046年 ～2047年 ～第68期)

標 準 書 式 と の 比 較 現 行 計 画 と の 比 較 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 30年間
1年 2年 3年 4年 5年 6年 7年 8年 9年 10年 11年 12年 13年 14年 15年 16年 17年 18年 19年 20年 21年 22年 23年 24年 25年 26年 27年 28年 29年 30年

次

工

事

実

施

期

標

準

修

繕

周

期

変　更　内　容

工事費用　単価種別　　

2017年10月
標
準
書
式
と
の
比
較

現
行
計
画
と
の
比
較

工 事 費 用 

工  事  項  目

備　　　　　考

想定している修繕方法等

外壁塗装等

①コンクリート補修

　外壁　2291.2㎡　　天井　498㎡　　 0 0

【調査】 0 0

調査費 12 50 2,881.8 ㎡ 80 230,544
マーキング・図面作成費
外壁・天井・タイル 231 231

462

【補修】 0 0

ひび割れ補修（0.3㎜以上）動き有り 12 50 140.0 ｍ 1,250 175,000
Ｕカットシール
外壁・天井×5％ 175 175

350

ひび割れ補修（0.3㎜以上）動き無し 12 50 84.0 ｍ 3,600 302,400
エポキシ樹脂低圧注入
外壁・天井×3％ 303 303

606

ひび割れ補修（0.3㎜未満） 12 50 419.0 ｍ 250 104,750
微弾性下地調整材擦り込み
外壁・天井×15％ 105 105

210

鉄筋爆裂補修（100㎜×100㎜） 12 50 140.0 箇所 900 126,000
はつり・鉄筋防錆処理・樹脂モルタ
ル成型　　　外壁×5％ 126 126

252

鉄筋爆裂補修（100㎜×200㎜） 12 50 56.0 箇所 1,300 72,800
はつり・鉄筋防錆処理・樹脂モルタ
ル成型　　　外壁・天井×2％ 73 73

146

コンクリート欠損補修（50㎜×50㎜） 12 50 224.0 箇所 650 145,600
はつり・樹脂モルタル成型
外壁・天井×8％ 146 146

292

コンクリート欠損補修（100㎜×100㎜ 12 50 84.0 箇所 800 67,200
はつり・樹脂モルタル成型
外壁・天井×3％ 68 68

136

モルタル浮き補修（狭幅部） 12 50 78.0 穴 250 19,500
エポキシ樹脂注入（SUSピン併用 6
穴／ｍ）
笠木・天端（429.7ｍ）×3％×6穴 20 20

40

モルタル浮き補修（広幅部） 12 50 1,100.0 穴 250 275,000
エポキシ樹脂注入（SUSピン併用 16
穴／㎡）　　　外壁×3％×16穴 275 275

550

ピンネット補修面 タイル浮き補修 12 50 65.0 穴 1,100 71,500
エポキシ樹脂注入（SUSピン併用 8
穴／㎡）　該当面積162㎡×5％×8
穴 72 72

144

脆弱塗膜の除去・段差修正 12 50 28.0 ㎡ 1,500 42,000
樹脂モルタル修正
外壁・天井×1％ 42 42

84

補修箇所肌合わせ　壁・天井 12 50 448.0 箇所 350 156,800
既存パターン合わせ　100×100程度
上記100×100以下 157 157

314

補修箇所肌合わせ　壁・天井 12 50 56.0 箇所 500 28,000 既存パターン合わせ　100×200程度
28 28

56

外壁・天井仕上部　洗浄 12 50 2,789.2 ㎡ 120 334,704
335 335

670

タイル面　洗浄 12 50 92.6 ㎡ 550 50,930 薬品洗浄併用
51 51

102

0 0

①コンクリート補修　計 2,202,728
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,207 0 0 0 0 0 0

4,414

②外壁塗装

②-1　塗替

【外壁等】 0 0

外壁塗装面（吹付面） 0 0

一般外壁 12 50 2,071.3 ㎡ 1,400 2,899,820
2,900 2,900

5,800

バルコニー手摺内壁 12 50 29.7 ㎡ 1,400 41,580
42 42

84

バルコニー手摺外壁 12 50 37.8 ㎡ 1,400 52,920
53 53

106

バルコニ－手摺天端 12 50 27.0 ｍ 500 13,500 Ｗ＝170
14 14

28

バルコニ－床見付 12 50 203.0 ｍ 650 131,950  Ｈ＝250
132 132

264

共用廊下床見付 12 50 154.0 ｍ 800 123,200  Ｈ＝500
124 124

248

窓廻りボ－ダ－ 12 50 68.0 ｍ 700 47,600  糸＝300
48 48

96

0 0

②-1　塗替　計 3,310,570
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,313 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,313 0 0 0 0 0 0

6,626

4
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　※各項目の左枠に記号の表記のある場合は下記の凡例の通り内容となっております。 中銀京橋マンシオン　数量内訳書
　　【凡例】　＜標準書式との比較＞　『○』計画していない項目　　　『☆』標準周期から周期を変更した項目

　　　　　　　　＜現行計画との比較＞　『●』計画から除外した項目　　『※』追加した項目　　『△』変更した項目（周期・数量等）　　 RE単価 保全センター単価 再生マニュアル単価 メーカー販売価格 メーカー設計価格 IUC単価 実績単価 簡易単価

　　　　　　 　　　　　　　＜共通事項＞　 =項目該当部なし =他区分にて計画している項目
(団地型･複合型の場合に限る)

（年間上昇率：0%）

工  事  費  用 （単位：千円）
第39期 第40期 第41期 第42期 第43期 第44期 第45期 第46期 第47期 第48期 第49期 第50期 第51期 第52期 第53期 第54期 第55期 第56期 第57期 第58期 第59期 第60期 第61期 第62期 第63期 第64期 第65期 第66期 第67期 第68期 合　計

2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 2032年 2033年 2034年 2035年 2036年 2037年 2038年 2039年 2040年 2041年 2042年 2043年 2044年 2045年 2046年

10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 (第39期
数量 単位 単価（\) 金額(\) ～2018年 ～2019年 ～2020年 ～2021年 ～2022年 ～2023年 ～2024年 ～2025年 ～2026年 ～2027年 ～2028年 ～2029年 ～2030年 ～2031年 ～2032年 ～2033年 ～2034年 ～2035年 ～2036年 ～2037年 ～2038年 ～2039年 ～2040年 ～2041年 ～2042年 ～2043年 ～2044年 ～2045年 ～2046年 ～2047年 ～第68期)

標 準 書 式 と の 比 較 現 行 計 画 と の 比 較 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 30年間
1年 2年 3年 4年 5年 6年 7年 8年 9年 10年 11年 12年 13年 14年 15年 16年 17年 18年 19年 20年 21年 22年 23年 24年 25年 26年 27年 28年 29年 30年

次

工

事

実

施

期

標

準

修

繕

周

期

変　更　内　容

工事費用　単価種別　　

2017年10月
標
準
書
式
と
の
比
較

現
行
計
画
と
の
比
較

工 事 費 用 

工  事  項  目

備　　　　　考

想定している修繕方法等

②-2　除去

【外壁等】 0 0

既存塗膜除去 36 50 2,291.5 ㎡ 2,400 5,499,600
5,500

5,500

下地調整 36 50 687.0 ㎡ 1,400 961,800 ※想定数量 30%
962

962

0 0

②-2　除去　計 6,461,400
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,462 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6,462

③軒天塗装

③-1　塗替

【上裏（バルコニー・開放廊下・階段）】 0 0

天井（リシン吹付面） 0 0

バルコニ－天井 12 50 212.0 ㎡ 900 190,800
191 191

382

共用廊下天井 12 50 286.0 ㎡ 900 257,400
258 258

516

天井（ボード面） 0 0

エントランスホール天井 12 50 17.7 ㎡ 1,000 17,700
18 18

36

0 0

③-1　塗替　計 465,900
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 467 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 467 0 0 0 0 0 0

934

③-2　除去

【上裏（バルコニー・開放廊下・階段）】 0 0

既存塗膜除去 36 50 515.7 ㎡ 2,400 1,237,680
1,238

1,238

下地調整 36 50 154.0 ㎡ 1,400 215,600 ※想定数量 30%
216

216

0 0

③-2　除去　計 1,453,280
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,454 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1,454

④タイル張補修

【調査】 0 0

下地劣化調査費 12 50 92.6 ㎡ 80 7,408 全面打診･ﾏｰｷﾝｸﾞ･図面作成
8 8

16

【タイル】 0 0

浮き補修　 12 50 70.0 穴 250 17,500
ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入
※想定数量　3％　ﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ25穴/㎡
92.6㎡×0.03×25穴 18 18

36

ｸﾗｯｸﾀｲﾙ貼替(下地補修含む)  12 50 1.0 ｍ 11,590 11,590
ｸﾗｯｸ補修､ﾀｲﾙ張替
※想定数量　１％　1ｍ/㎡
92.6㎡×0.01 12 12

24

ｸﾗｯｸﾀｲﾙ貼替(下地含まない)　 12 50 37.0 枚 750 27,750
タイル張替
※想定数量　2％　20枚/㎡
92.6㎡×0.02×20枚 28 28

56

浮きﾀｲﾙ貼替　 12 50 37.0 枚 750 27,750
タイル張替
※想定数量　2％　20枚/㎡
92.6㎡×0.02×20枚 28 28

56

タイル面　洗浄 12 50 92.6 ㎡ 550 50,930 薬品洗浄併用
51 51

102

0 0

④タイル張補修　計 142,928
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 145 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 145 0 0 0 0 0 0

290
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　※各項目の左枠に記号の表記のある場合は下記の凡例の通り内容となっております。 中銀京橋マンシオン　数量内訳書
　　【凡例】　＜標準書式との比較＞　『○』計画していない項目　　　『☆』標準周期から周期を変更した項目

　　　　　　　　＜現行計画との比較＞　『●』計画から除外した項目　　『※』追加した項目　　『△』変更した項目（周期・数量等）　　 RE単価 保全センター単価 再生マニュアル単価 メーカー販売価格 メーカー設計価格 IUC単価 実績単価 簡易単価

　　　　　　 　　　　　　　＜共通事項＞　 =項目該当部なし =他区分にて計画している項目
(団地型･複合型の場合に限る)

（年間上昇率：0%）

工  事  費  用 （単位：千円）
第39期 第40期 第41期 第42期 第43期 第44期 第45期 第46期 第47期 第48期 第49期 第50期 第51期 第52期 第53期 第54期 第55期 第56期 第57期 第58期 第59期 第60期 第61期 第62期 第63期 第64期 第65期 第66期 第67期 第68期 合　計

2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 2032年 2033年 2034年 2035年 2036年 2037年 2038年 2039年 2040年 2041年 2042年 2043年 2044年 2045年 2046年

10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 (第39期
数量 単位 単価（\) 金額(\) ～2018年 ～2019年 ～2020年 ～2021年 ～2022年 ～2023年 ～2024年 ～2025年 ～2026年 ～2027年 ～2028年 ～2029年 ～2030年 ～2031年 ～2032年 ～2033年 ～2034年 ～2035年 ～2036年 ～2037年 ～2038年 ～2039年 ～2040年 ～2041年 ～2042年 ～2043年 ～2044年 ～2045年 ～2046年 ～2047年 ～第68期)

標 準 書 式 と の 比 較 現 行 計 画 と の 比 較 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 30年間
1年 2年 3年 4年 5年 6年 7年 8年 9年 10年 11年 12年 13年 14年 15年 16年 17年 18年 19年 20年 21年 22年 23年 24年 25年 26年 27年 28年 29年 30年

次

工

事

実

施

期

標

準

修

繕

周

期

変　更　内　容

工事費用　単価種別　　

2017年10月
標
準
書
式
と
の
比
較

現
行
計
画
と
の
比
較

工 事 費 用 

工  事  項  目

備　　　　　考

想定している修繕方法等

⑤シーリング

外壁打継目地（横目地）　塗装面 12 50 501.0 ｍ 750 375,750 既存撤去・再充填
376 376

752

外壁打継目地（縦目地）　塗装面 12 50 332.0 ｍ 750 249,000 既存撤去・再充填
249 249

498

建具廻り（塗装面） 12 50 443.0 ｍ 750 332,250 既存撤去・再充填
333 333

666

サッシ廻り（塗装面） 12 50 919.0 ｍ 750 689,250 既存撤去・再充填
690 690

1,380

サッシ下端水切裏（塗装面） 12 50 240.0 ｍ 780 187,200 既存撤去・再充填
188 188

376

屋上水槽架台鉄骨廻り 12 50 13.0 ｍ 600 7,800 既存撤去・再充填
8 8

16

スチ－ル手摺付根廻り 12 50 275.0 箇所 400 110,000 既存撤去・再充填
110 110

220

窓手摺付根廻り 12 50 40.0 箇所 400 16,000 既存撤去・再充填
16 16

32

丸環廻り 12 50 36.0 箇所 400 14,400 既存撤去・再充填
15 15

30

搭屋タラップ付根廻り 12 50 8.0 箇所 400 3,200 既存撤去・再充填
4 4

8

樋支持金物廻り 12 50 136.0 箇所 350 47,600 既存撤去・再充填
48 48

96

給・換気孔ガラリ廻り（雨掛かり部） 12 50 21.0 箇所 500 10,500 既存撤去・再充填
11 11

22

給・換気孔ガラリ廻り（雨掛かり部） 12 50 20.0 箇所 550 11,000 既存撤去・再充填
11 11

22

換気フード廻り 12 50 10.0 箇所 800 8,000 既存撤去・再充填
8 8

16

塔屋　圧力扇ウェザ－カバ－廻り 12 50 1.0 箇所 1,200 1,200 既存撤去・再充填
2 2

4

垂直避難ハッチ廻り 12 50 21.0 箇所 1,600 33,600 既存撤去・再充填
34 34

68

ＥＬＶ扉枠廻り 12 50 48.4 ｍ 750 36,300 既存撤去・再充填
37 37

74

雑シール 12 50 1.0 式 50,000 50,000 ２人工程度　材工共
50 50

100

0 0

⑤シーリング　計 2,183,050
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,190 0 0 0 0 0 0

4,380

⑥外壁塗装等　その他

駐車場等床防塵塗装（下地補修共） 12 50 114.0 ㎡ 3,170 361,380
362 362

724

鉄骨階段　踊場・踏面　塗床（　〃　 12 50 96.2 ㎡ 3,170 304,954
305 305

610

0 0

0 0

⑥外壁塗装等　その他　計 666,334
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 667 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 667 0 0 0 0 0 0

1,334

外壁塗装等　合　計 16,886,190
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,905 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,989 0 0 0 0 0 0 25,894
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　※各項目の左枠に記号の表記のある場合は下記の凡例の通り内容となっております。 中銀京橋マンシオン　数量内訳書
　　【凡例】　＜標準書式との比較＞　『○』計画していない項目　　　『☆』標準周期から周期を変更した項目

　　　　　　　　＜現行計画との比較＞　『●』計画から除外した項目　　『※』追加した項目　　『△』変更した項目（周期・数量等）　　 RE単価 保全センター単価 再生マニュアル単価 メーカー販売価格 メーカー設計価格 IUC単価 実績単価 簡易単価

　　　　　　 　　　　　　　＜共通事項＞　 =項目該当部なし =他区分にて計画している項目
(団地型･複合型の場合に限る)

（年間上昇率：0%）

工  事  費  用 （単位：千円）
第39期 第40期 第41期 第42期 第43期 第44期 第45期 第46期 第47期 第48期 第49期 第50期 第51期 第52期 第53期 第54期 第55期 第56期 第57期 第58期 第59期 第60期 第61期 第62期 第63期 第64期 第65期 第66期 第67期 第68期 合　計

2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 2032年 2033年 2034年 2035年 2036年 2037年 2038年 2039年 2040年 2041年 2042年 2043年 2044年 2045年 2046年

10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 (第39期
数量 単位 単価（\) 金額(\) ～2018年 ～2019年 ～2020年 ～2021年 ～2022年 ～2023年 ～2024年 ～2025年 ～2026年 ～2027年 ～2028年 ～2029年 ～2030年 ～2031年 ～2032年 ～2033年 ～2034年 ～2035年 ～2036年 ～2037年 ～2038年 ～2039年 ～2040年 ～2041年 ～2042年 ～2043年 ～2044年 ～2045年 ～2046年 ～2047年 ～第68期)

標 準 書 式 と の 比 較 現 行 計 画 と の 比 較 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 30年間
1年 2年 3年 4年 5年 6年 7年 8年 9年 10年 11年 12年 13年 14年 15年 16年 17年 18年 19年 20年 21年 22年 23年 24年 25年 26年 27年 28年 29年 30年

次

工

事

実

施

期

標

準

修

繕

周

期

変　更　内　容

工事費用　単価種別　　

2017年10月
標
準
書
式
と
の
比
較

現
行
計
画
と
の
比
較

工 事 費 用 

工  事  項  目

備　　　　　考

想定している修繕方法等

鉄部塗装等

☆ ①鉄部塗装（雨掛かり部分）
☆；【標準周期4年→6年・12年】工
事集約の為、周期を変更しておりま
す。

【搭屋・屋上】 0 0

避雷針 12 50 1.0 箇所 3,000 3,000
専用プライマー、ウレタン樹脂塗料
２回 手の届く範囲 3 3

6

ＴＶアンテナ 12 50 2.0 箇所 4,000 8,000
専用プライマー、ウレタン樹脂塗料
２回 8 8

16

屋内消火栓補給水槽 6 50 1.0 箇所 40,000 40,000 W2000×H2500×D1400 程度
40 40 40 40

160

設備用盤 6 50 1.0 箇所 11,000 11,000 W500×H1800×D1000 程度
11 11 11 11

44

設備配管用架台 6 50 4.0 箇所 1,000 4,000 コ型 Ｗ300×Ｈ500 程度
4 4 4 4

16

塔屋　タラップ 6 50 1.0 箇所 6,000 6,000 Ｈ＝3300
6 6 6 6

24

塔屋　圧力扇ウェザ－カバ－ 6 50 1.0 箇所 2,000 2,000
2 2 2 2

8

ＥＶ機械室扉 6 50 2.0 箇所 6,400 12,800 Ｗ900×Ｈ1800
13 13 13 13

52

１階自動車整備場屋根　手摺 6 50 8.6 ｍ 900 7,740 手摺：50φ、手摺子：9φ Ｈ＝600
8 8 8 8

32

丸環 6 50 36.0 箇所 300 10,800
11 11 11 11

44

ドレイン 12 50 5.0 箇所 500 2,500
3 3

6

【バルコニー】 0 0

物干し金物（天井付） 12 50 42.0 箇所 1,600 67,200 塗装仕様－５　２ヶ／箇所
68 68

136

ドレイン 12 50 32.0 箇所 500 16,000 塗装仕様－１０
16 16

32

固定式避難梯子 12 50 19.0 箇所 5,000 95,000
95 95

190

【共用廊下・共用階段】 0 0

玄関扉（外面のみ枠戸当たりまで） 6 50 42.0 箇所 4,500 189,000 Ｗ800×Ｈ1800
189 189 189 189

756

ＭＢ・ＰＳ扉（両面） 6 50 32.0 箇所 2,800 89,600 Ｗ590×Ｈ1200
90 90 90 90

360

廊下～階段出入口扉（両面） 6 50 14.0 箇所 6,400 89,600 Ｗ900×Ｈ1800
90 90 90 90

360

消火栓ＢＯＸ（扉両面） 6 50 12.0 箇所 12,400 148,800 Ｗ1800×Ｈ1500×D200 程度
149 149 149 149

596

設備関連ＢＯＸ（扉両面） 6 50 11.0 箇所 800 8,800 Ｗ300×Ｈ400
9 9 9 9

36

設備関連ＢＯＸ（扉両面） 6 50 11.0 箇所 700 7,700 Ｗ300×Ｈ300
8 8 8 8

32

手摺 6 50 73.6 ｍ 2,600 191,360
腰：ｻﾝﾄﾞｲｯﾁﾊﾟﾈﾙVP/枠：ｺ-40×40×
2.3 Ｈ＝1100 192 192 192 192

768

手摺 6 50 27.0 ｍ 1,450 39,150
手摺：50φ、手摺子：13φ Ｈ＝
1100 40 40 40 40

160

手摺 6 50 27.3 ｍ 1,400 38,220
手摺：40φ、手摺子：13φ Ｈ＝
1100 39 39 39 39

156

ドレイン 12 50 11.0 箇所 500 5,500
6 6

12

鉄骨階段　鉄部 6 50 418.0 ㎡ 1,800 752,400
753 753 753 753

3,012

同上手摺 6 50 183.0 ｍ 1,400 256,200  Ｈ＝1100
257 257 257 257

1,028

１Ｆ玄関ホ－ル　スチ－ル扉 6 50 1.0 箇所 5,000 5,000 Ｗ700×Ｈ1800
5 5 5 5

20

１Ｆ玄関ホ－ル　スチ－ル扉 6 50 1.0 箇所 11,800 11,800 Ｗ1500×Ｈ2000
12 12 12 12

48

0 0

①鉄部塗装（雨掛かり部分）　計 2,119,170
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,127 0 0 0 0 0 1,928 0 0 0 0 0 2,127 0 0 0 0 0 1,928

8,110

○ ②鉄部塗装（非雨掛かり部分）
○上記①雨掛かり部分に併記してい
ます。

0 0

②鉄部塗装（非雨掛かり部分）　計 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

③非鉄部塗装

高架水槽 12 50 1.0 箇所 35,000 35,000 W2000×H2500×D1000 程度
35 35

70

竪樋 12 50 136.0 ｍ 750 102,000
102 102

204

0 0

③非鉄部塗装　計 137,000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 137 0 0 0 0 0 0

274

④鉄部塗装等　その他

階数表示カッティングシート貼り替え 12 50 12.0 箇所 1,500 18,000
二桁の番号の場合：Ｗ220×Ｈ280
程度 ＭＢ扉に表示 18 18

36

0 0

④鉄部塗装等　その他　計 18,000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0

36

鉄部塗装等　合　計 2,274,170
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,282 0 0 0 0 0 1,928 0 0 0 0 0 2,282 0 0 0 0 0 1,928 8,420

5
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　※各項目の左枠に記号の表記のある場合は下記の凡例の通り内容となっております。 中銀京橋マンシオン　数量内訳書
　　【凡例】　＜標準書式との比較＞　『○』計画していない項目　　　『☆』標準周期から周期を変更した項目

　　　　　　　　＜現行計画との比較＞　『●』計画から除外した項目　　『※』追加した項目　　『△』変更した項目（周期・数量等）　　 RE単価 保全センター単価 再生マニュアル単価 メーカー販売価格 メーカー設計価格 IUC単価 実績単価 簡易単価

　　　　　　 　　　　　　　＜共通事項＞　 =項目該当部なし =他区分にて計画している項目
(団地型･複合型の場合に限る)

（年間上昇率：0%）

工  事  費  用 （単位：千円）
第39期 第40期 第41期 第42期 第43期 第44期 第45期 第46期 第47期 第48期 第49期 第50期 第51期 第52期 第53期 第54期 第55期 第56期 第57期 第58期 第59期 第60期 第61期 第62期 第63期 第64期 第65期 第66期 第67期 第68期 合　計

2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 2032年 2033年 2034年 2035年 2036年 2037年 2038年 2039年 2040年 2041年 2042年 2043年 2044年 2045年 2046年

10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 (第39期
数量 単位 単価（\) 金額(\) ～2018年 ～2019年 ～2020年 ～2021年 ～2022年 ～2023年 ～2024年 ～2025年 ～2026年 ～2027年 ～2028年 ～2029年 ～2030年 ～2031年 ～2032年 ～2033年 ～2034年 ～2035年 ～2036年 ～2037年 ～2038年 ～2039年 ～2040年 ～2041年 ～2042年 ～2043年 ～2044年 ～2045年 ～2046年 ～2047年 ～第68期)

標 準 書 式 と の 比 較 現 行 計 画 と の 比 較 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 30年間
1年 2年 3年 4年 5年 6年 7年 8年 9年 10年 11年 12年 13年 14年 15年 16年 17年 18年 19年 20年 21年 22年 23年 24年 25年 26年 27年 28年 29年 30年

次

工

事

実

施

期

標

準

修

繕

周

期

変　更　内　容

工事費用　単価種別　　

2017年10月
標
準
書
式
と
の
比
較

現
行
計
画
と
の
比
較

工 事 費 用 

工  事  項  目

備　　　　　考

想定している修繕方法等

建具・金物等

①建具関係

※ ①-1　建具　点検・調整
※；ガイドライン標準工事項目のた
め、追加計画しております。

各住戸建具　調整 12 62 43.0 戸 4,150 178,450 調整
179

179

共用部建具　調整 12 62 1.0 式 100,000 100,000 調整
100

100

0 0

0 0

①-1　建具　点検・調整　計 278,450
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 279 0 0 0 0 0 0 0

279

①-2　建具　取替

各住戸建具 36 50 43.0 戸 800,000 34,400,000
34,400

34,400

共用部建具 36 50 1.0 式 500,000 500,000
500

500

シャッター交換 36 50 2.0 ヶ所 500,000 1,000,000
1,000

1,000

自動ドア交換 30 65 1.0 基 2,600,000 2,600,000 35期実績
2,600

2,600

面格子交換 36 50 21.0 ヶ所 45,000 945,000
945

945

0 0

①-2　建具　取替　計 39,445,000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36,845 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,600 0 0 0

39,445

②　手摺　取替

バルコニーアルミ手摺更新 36 74 187.0 ｍ 26,000 4,862,000 Ｈ＝1100（格子型） 0

窓手摺更新 36 74 10.0 箇所 28,000 280,000 Ｗ2000×Ｈ600程度 0

廊下手摺交換 36 50 128.0 ｍ 26,000 3,328,000
3,328

3,328

0 0

②　手摺　取替　計 8,470,000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,328 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3,328

③屋外鉄骨階段

③-1屋外鉄骨階段　補修

屋外鉄骨階段補修 12 50 1.0 式 360,000 360,000 ※想定金額
360 360

720

0 0

③-1屋外鉄骨階段　補修　計 360,000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 360 0 0 0 0 0 0 0

720

○ ③-2屋外鉄骨階段　取替
○；12年毎の補修を前提としている
為、交換は計画していません。

屋外鉄骨階段取替 1.0 基 0 0

0 0

③-2屋外鉄骨階段　取替　計 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

④金物類（集合郵便受等）　取替

バルコニー隔て板更新 36 74 31.0 箇所 27,800 861,800
アルミ枠隔て板 ケイカル板5㎜
600×1800　避難文字含む 0

集合郵便受け取替 24 50 43.0 個 16,000 688,000 26期交換済み
688

688

室名札取替 210×118 NP7S程度 24 62 42.0 ヶ所 4,500 189,000 38期交換実施
189

189

階数表示板 210×125 EX02程度 24 50 12.0 ヶ所 5,000 60,000
60

60

手摺付物干し金物交換 24 62 42.0 組 4,500 189,000
ｻﾝｳｨﾝｸﾞｽﾘﾑ　450　支柱取付けﾊﾟｰﾂ
HP-1
杉田エース 189

189

避難ハッチ（内蔵梯子共） 24 62 19.0 ヶ所 100,000 1,900,000
1,900

1,900

避難ハッチ（枠のみ） 24 62 136.0 ｍ 50,000 6,800,000
6,800

6,800

固定式避難タラップ交換 24 62 42.0 戸 20,000 840,000
840

840

竪樋 36 50 136.0 ｍ 5,330 724,880
725

725

ベントキャップ（排気ガラリ） 24 50 42.0 戸 15,000 630,000
630

630

0 0

※ 掲示板交換及び増設工事 24 41 1.0 式 145,800 145,800 （税込・諸経費込）
146 146

292

0 0

④金物類（集合郵便受等）　取替　計 13,028,480
0 0 146 0 0 0 0 0 0 0 0 2,103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,918 0 0 146 0 0 0

12,313

6
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　※各項目の左枠に記号の表記のある場合は下記の凡例の通り内容となっております。 中銀京橋マンシオン　数量内訳書
　　【凡例】　＜標準書式との比較＞　『○』計画していない項目　　　『☆』標準周期から周期を変更した項目

　　　　　　　　＜現行計画との比較＞　『●』計画から除外した項目　　『※』追加した項目　　『△』変更した項目（周期・数量等）　　 RE単価 保全センター単価 再生マニュアル単価 メーカー販売価格 メーカー設計価格 IUC単価 実績単価 簡易単価

　　　　　　 　　　　　　　＜共通事項＞　 =項目該当部なし =他区分にて計画している項目
(団地型･複合型の場合に限る)

（年間上昇率：0%）

工  事  費  用 （単位：千円）
第39期 第40期 第41期 第42期 第43期 第44期 第45期 第46期 第47期 第48期 第49期 第50期 第51期 第52期 第53期 第54期 第55期 第56期 第57期 第58期 第59期 第60期 第61期 第62期 第63期 第64期 第65期 第66期 第67期 第68期 合　計

2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 2032年 2033年 2034年 2035年 2036年 2037年 2038年 2039年 2040年 2041年 2042年 2043年 2044年 2045年 2046年

10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 (第39期
数量 単位 単価（\) 金額(\) ～2018年 ～2019年 ～2020年 ～2021年 ～2022年 ～2023年 ～2024年 ～2025年 ～2026年 ～2027年 ～2028年 ～2029年 ～2030年 ～2031年 ～2032年 ～2033年 ～2034年 ～2035年 ～2036年 ～2037年 ～2038年 ～2039年 ～2040年 ～2041年 ～2042年 ～2043年 ～2044年 ～2045年 ～2046年 ～2047年 ～第68期)

標 準 書 式 と の 比 較 現 行 計 画 と の 比 較 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 30年間
1年 2年 3年 4年 5年 6年 7年 8年 9年 10年 11年 12年 13年 14年 15年 16年 17年 18年 19年 20年 21年 22年 23年 24年 25年 26年 27年 28年 29年 30年

次

工

事

実

施

期

標

準

修

繕

周

期

変　更　内　容

工事費用　単価種別　　

2017年10月
標
準
書
式
と
の
比
較

現
行
計
画
と
の
比
較

工 事 費 用 

工  事  項  目

備　　　　　考

想定している修繕方法等

⑤金物類（ﾒｰﾀｰﾎﾞｯｸｽ扉等）　取替

ＭＢ扉取替 600×1800 36 50 42.0 ヶ所 100,000 4,200,000
4,200

4,200

0 0

⑤金物類（ﾒｰﾀｰﾎﾞｯｸｽ扉等）　取替　計 4,200,000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4,200

⑥建具・金物等　その他

○ 自動ドアセンサー部交換 2.0 ヶ所 0
○；不具合の都度、管理費（修繕
費）対応を前提とし、計画しており
ません。

0

自動ドアエンジン交換 30 50 1.0 基 350,000 350,000
350

350

0 0

※ 埋込スイッチ　簡易耐火用スイッチ 100 40 1.0 式 22,000 22,000 （税込・諸経費込） ※；第40期実施額を反映しました。
22

22

0 0

0 0

0 0

⑥建具・金物等　その他　計 372,000
0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

372

建具・金物等　合　計 66,153,930
0 22 146 0 0 0 0 0 0 0 0 47,186 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,557 0 0 2,746 0 0 0 60,657
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　※各項目の左枠に記号の表記のある場合は下記の凡例の通り内容となっております。 中銀京橋マンシオン　数量内訳書
　　【凡例】　＜標準書式との比較＞　『○』計画していない項目　　　『☆』標準周期から周期を変更した項目

　　　　　　　　＜現行計画との比較＞　『●』計画から除外した項目　　『※』追加した項目　　『△』変更した項目（周期・数量等）　　 RE単価 保全センター単価 再生マニュアル単価 メーカー販売価格 メーカー設計価格 IUC単価 実績単価 簡易単価

　　　　　　 　　　　　　　＜共通事項＞　 =項目該当部なし =他区分にて計画している項目
(団地型･複合型の場合に限る)

（年間上昇率：0%）

工  事  費  用 （単位：千円）
第39期 第40期 第41期 第42期 第43期 第44期 第45期 第46期 第47期 第48期 第49期 第50期 第51期 第52期 第53期 第54期 第55期 第56期 第57期 第58期 第59期 第60期 第61期 第62期 第63期 第64期 第65期 第66期 第67期 第68期 合　計

2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 2032年 2033年 2034年 2035年 2036年 2037年 2038年 2039年 2040年 2041年 2042年 2043年 2044年 2045年 2046年

10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 (第39期
数量 単位 単価（\) 金額(\) ～2018年 ～2019年 ～2020年 ～2021年 ～2022年 ～2023年 ～2024年 ～2025年 ～2026年 ～2027年 ～2028年 ～2029年 ～2030年 ～2031年 ～2032年 ～2033年 ～2034年 ～2035年 ～2036年 ～2037年 ～2038年 ～2039年 ～2040年 ～2041年 ～2042年 ～2043年 ～2044年 ～2045年 ～2046年 ～2047年 ～第68期)

標 準 書 式 と の 比 較 現 行 計 画 と の 比 較 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 30年間
1年 2年 3年 4年 5年 6年 7年 8年 9年 10年 11年 12年 13年 14年 15年 16年 17年 18年 19年 20年 21年 22年 23年 24年 25年 26年 27年 28年 29年 30年

次

工

事

実

施

期

標

準

修

繕

周

期

変　更　内　容

工事費用　単価種別　　

2017年10月
標
準
書
式
と
の
比
較

現
行
計
画
と
の
比
較

工 事 費 用 

工  事  項  目

備　　　　　考

想定している修繕方法等

共用内部

①共用内部　塗替・張替

管理室内装改修工事 0 0

壁クロス張替 18 56 22.0 ㎡ 1,500 33,000 既存撤去共、量産クロス
33

33

天井クロス張替 18 56 8.2 ㎡ 1,500 12,300 既存撤去共、量産クロス
13

13

床長尺シート張替 18 56 8.2 ㎡ 5,000 41,000 既存同等品
41

41

ソフト巾木張替 18 56 9.2 ｍ 600 5,520 既存撤去共、H60
6

6

カーテン 12 50 2.0 枚 3,500 7,000 ｗ2ｍ×ｈ2ｍ
7 7

14

カーテン 12 50 2.0 枚 3,500 7,000 ｗ1.8ｍ×ｈ1ｍ
7 7

14

その他 0 0

エントランスホール天井ボード貼替 36 50 17.7 ㎡ 5,000 88,500
89

89

0 0

※ スロープ及び床タイル貼り工事 100 41 1.0 式 396,000 396,000 （税込・諸経費込）
※；予算にあわせ、見積金額を反映
しました。 396

396

※ 共用部水栓器具交換 100 40 1.0 式 64,800 64,800 （税込・諸経費込） ※；第40期実施額を反映しました。
65

65

0 0

①共用内部　塗替・張替　計 655,120
0 65 396 0 0 0 0 0 0 0 0 103 0 0 0 0 0 93 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0

671

②共用内部　その他

0 0

②共用内部　その他　計 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

共用内部　合　計 655,120
0 65 396 0 0 0 0 0 0 0 0 103 0 0 0 0 0 93 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 671

建築その他 0

クリーニング工事 0
特記なき限り中性洗剤程度の清掃と
する 0

ガラス・サッシクリーニング 12 62 42.0 戸 4,500 189,000 50期交換予定
189

189

搭屋「中銀」看板（壁付） 12 50 2.0 箇所 1,000 2,000 「中銀」800角／文字
2 2

4

共用廊下 防風スクリーン 12 50 10.0 箇所 1,540 15,400
アルミ枠網入りガラス　Ｗ2000×Ｈ
1100 16 16

32

バルコニー 避難ハッチ 12 50 21.0 箇所 800 16,800 ＳＵＳ製　600×600
17 17

34

１階ポーチ天井 アルミスパンドレル 12 50 7.9 ㎡ 800 6,320
7 7

14

外壁 換気ガラリ 24 62 127.0 箇所 500 63,500 100φ
64

64

外壁 換気ガラリ 24 62 84.0 箇所 600 50,400 150φ
51

51

共用階段 照明器具 12 50 12.0 箇所 200 2,400 天井付き
3 3

6

共用廊下 照明器具 12 50 42.0 箇所 200 8,400 天井付き
9 9

18

１階エントランスホール 照明器具 12 50 4.0 箇所 200 800
1 1

2

その他 0 0

エアコン室外機脱着（予測値） 12 50 9.0 台 18,000 162,000 42戸×20％
162 162

324

面格子脱着 12 62 21.0 箇所 2,400 50,400
51

51

0 0

※ 鳥除け設置工事 100 40 1.0 式 97,000 97,000 （税込・諸経費込）端数処理 ※；第40期実施額を反映しました。
97

97

※ 鳥害対策工事 100 41 1.0 式 1,650,000 1,650,000 （税込・諸経費込）
※；予算にあわせ、見積金額を反映
しました。 1,650

1,650

※ 看板工事（置型納品のみ） 100 40 1.0 式 43,000 43,000 （税込・諸経費込）端数処理 ※；第40期実施額を反映しました。
43

43

※ トランクルーム漏水対応工事 100 40 1.0 式 131,760 131,760 （税込・諸経費込） ※；第40期実施額を反映しました。
132

132

※ エアコンクリーニング 100 40 1.0 式 10,000 10,000 （税込・諸経費込） ※；第40期実施額を反映しました。
10

10

0 0

建築その他　合　計 2,499,180
0 282 1,650 0 0 0 0 0 0 0 0 217 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 572 0 0 0 0 0 0 2,721

建築関係 計
0 369 2,192 0 0 1,192 0 0 0 0 0 84,236 0 0 0 0 0 3,213 0 0 0 0 0 37,728 0 0 2,746 0 0 3,120 134,796

8

7
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　※各項目の左枠に記号の表記のある場合は下記の凡例の通り内容となっております。 中銀京橋マンシオン　数量内訳書
　　【凡例】　＜標準書式との比較＞　『○』計画していない項目　　　『☆』標準周期から周期を変更した項目

　　　　　　　　＜現行計画との比較＞　『●』計画から除外した項目　　『※』追加した項目　　『△』変更した項目（周期・数量等）　　 RE単価 保全センター単価 再生マニュアル単価 メーカー販売価格 メーカー設計価格 IUC単価 実績単価 簡易単価

　　　　　　 　　　　　　　＜共通事項＞　 =項目該当部なし =他区分にて計画している項目
(団地型･複合型の場合に限る)

（年間上昇率：0%）

工  事  費  用 （単位：千円）
第39期 第40期 第41期 第42期 第43期 第44期 第45期 第46期 第47期 第48期 第49期 第50期 第51期 第52期 第53期 第54期 第55期 第56期 第57期 第58期 第59期 第60期 第61期 第62期 第63期 第64期 第65期 第66期 第67期 第68期 合　計

2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 2032年 2033年 2034年 2035年 2036年 2037年 2038年 2039年 2040年 2041年 2042年 2043年 2044年 2045年 2046年

10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 (第39期
数量 単位 単価（\) 金額(\) ～2018年 ～2019年 ～2020年 ～2021年 ～2022年 ～2023年 ～2024年 ～2025年 ～2026年 ～2027年 ～2028年 ～2029年 ～2030年 ～2031年 ～2032年 ～2033年 ～2034年 ～2035年 ～2036年 ～2037年 ～2038年 ～2039年 ～2040年 ～2041年 ～2042年 ～2043年 ～2044年 ～2045年 ～2046年 ～2047年 ～第68期)

標 準 書 式 と の 比 較 現 行 計 画 と の 比 較 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 30年間
1年 2年 3年 4年 5年 6年 7年 8年 9年 10年 11年 12年 13年 14年 15年 16年 17年 18年 19年 20年 21年 22年 23年 24年 25年 26年 27年 28年 29年 30年

次

工

事

実

施

期

標

準

修

繕

周

期

変　更　内　容

工事費用　単価種別　　

2017年10月
標
準
書
式
と
の
比
較

現
行
計
画
と
の
比
較

工 事 費 用 

工  事  項  目

備　　　　　考

想定している修繕方法等

設　備  関  係

給水設備

①給水管

○ ①-1給水管更生
○；ビクトロン（脱気装置）を設置
しているため、計画対象外としてい
ます。

0 0

①-1給水管更生　計 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

①-2給水管　更新

【給水設備】 0 0

給水管更新工事 30 54 42.0 戸 350,000 14,700,000 24期改修済み

14,700
14,700

0 0

【メーター廻り】 0 0

ﾒｰﾀｰｾｯﾄ 20㎜ 16 54 42.0 組 32,000 1,344,000
1,344

1,344

減圧弁 8 46 42.0 個 7,700 323,400
324 324 324

972

0 0

①-2給水管　更新　計 16,367,400
0 0 0 0 0 0 0 324 0 0 0 0 0 0 0 16,368 0 0 0 0 0 0 0 324 0 0 0 0 0 0

17,016

②貯水槽

【受水槽設備】 0 0

受水槽交換　　FRP 3.0×2.5×2.5H 1.0 基 0
24期　高架水槽＋増圧直結方式に変
更のため24期撤去済み 0

【高架水槽設備】 0 0

高架水槽交換　SUS 1.0×2.0×2.5H 25 54 1.0 基 4,350,000 4,350,000
4,350

4,350

※ 高架水槽電業保持器交換工事 100 40 1.0 式 89,000 89,000 （税込・諸経費込）端数処理 ※；第40期実施額を反映しました。
89

89

0 0

②貯水槽　計 4,439,000
0 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4,439

③-1給水ポンプ　補修

△ 給水ポンプ補修 8 50 1.0 組 2,150,000 2,150,000
オーバーホール
想定費用；取替金額×1/2

△；第48期→50期　更新時期に合わ
せ、実施時期を変更しました。 2,150 2,150 2,150

6,450

0 0

③-1給水ポンプ　補修　計 2,150,000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,150 0 0 0 0 0 0 0 2,150 0 0 0 0 0 0 0 2,150 0 0

6,450

③-2給水ポンプ　取替

【増圧直結給水ﾎﾟﾝﾌﾟ】 0 0

△ 増圧直結ポンプ取替　3.7ｋ 16 42 1.0 組 4,330,000 4,330,000
△；第40期→42期　未実施のため実
施時期を変更しました。 4,330 4,330

8,660

0 0

③-2給水ポンプ　取替　計 4,330,000
0 0 0 4,330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8,660

④給水設備　その他

脱気装置改修工事 10 47 1.0 式 600,000 600,000
600 600 600

1,800

0 0

④給水設備　その他　計 600,000
0 0 0 0 0 0 0 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 0

1,800

給水設備　合　計 27,886,400
0 89 0 4,330 0 0 0 324 600 0 0 2,150 0 0 0 20,718 0 0 600 6,480 0 0 0 324 0 0 0 2,150 600 0 38,365

9
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　※各項目の左枠に記号の表記のある場合は下記の凡例の通り内容となっております。 中銀京橋マンシオン　数量内訳書
　　【凡例】　＜標準書式との比較＞　『○』計画していない項目　　　『☆』標準周期から周期を変更した項目

　　　　　　　　＜現行計画との比較＞　『●』計画から除外した項目　　『※』追加した項目　　『△』変更した項目（周期・数量等）　　 RE単価 保全センター単価 再生マニュアル単価 メーカー販売価格 メーカー設計価格 IUC単価 実績単価 簡易単価

　　　　　　 　　　　　　　＜共通事項＞　 =項目該当部なし =他区分にて計画している項目
(団地型･複合型の場合に限る)

（年間上昇率：0%）

工  事  費  用 （単位：千円）
第39期 第40期 第41期 第42期 第43期 第44期 第45期 第46期 第47期 第48期 第49期 第50期 第51期 第52期 第53期 第54期 第55期 第56期 第57期 第58期 第59期 第60期 第61期 第62期 第63期 第64期 第65期 第66期 第67期 第68期 合　計

2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 2032年 2033年 2034年 2035年 2036年 2037年 2038年 2039年 2040年 2041年 2042年 2043年 2044年 2045年 2046年

10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 (第39期
数量 単位 単価（\) 金額(\) ～2018年 ～2019年 ～2020年 ～2021年 ～2022年 ～2023年 ～2024年 ～2025年 ～2026年 ～2027年 ～2028年 ～2029年 ～2030年 ～2031年 ～2032年 ～2033年 ～2034年 ～2035年 ～2036年 ～2037年 ～2038年 ～2039年 ～2040年 ～2041年 ～2042年 ～2043年 ～2044年 ～2045年 ～2046年 ～2047年 ～第68期)

標 準 書 式 と の 比 較 現 行 計 画 と の 比 較 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 30年間
1年 2年 3年 4年 5年 6年 7年 8年 9年 10年 11年 12年 13年 14年 15年 16年 17年 18年 19年 20年 21年 22年 23年 24年 25年 26年 27年 28年 29年 30年

次

工

事

実

施

期

標

準

修

繕

周

期

変　更　内　容

工事費用　単価種別　　

2017年10月
標
準
書
式
と
の
比
較

現
行
計
画
と
の
比
較

工 事 費 用 

工  事  項  目

備　　　　　考

想定している修繕方法等

排水設備

○ ①-1排水管　更生
○排水管更新を考慮して計画してい
ません。

0 0

①-1排水管　更生　計 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

☆ △ ①-2排水管　更新
☆資金計画を考慮して、周期・工事
時期を変更しています。

△；第41期→42期　第41期予算外の
ため、実施時期を変更しました。

排水管更新工事 40 42 42.0 戸 400,000 16,800,000
16,800

16,800

排水管取替に伴う建築工事 40 42 42.0 戸 200,000 8,400,000
8,400

8,400

0 0

①-2排水管　更新　計 25,200,000
0 0 0 25,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25,200

②-1排水ポンプ　補修

0 0

②-1排水ポンプ　補修　計 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

②-2排水ポンプ　取替　

0 0

②-2排水ポンプ　取替　　計 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

③排水設備　その他

△ 共用部衛生器具 20 45 1.0 式 500,000 500,000
△28期未実施のため工事時期を変更
しています。 500 500

1,000

0 0

③排水設備　その他　計 500,000
0 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0

1,000

排水設備　合　計 25,700,000
0 0 0 25,200 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0 26,200

ガス設備

○ ①ガス管　更新 0
○；更新の対象外である為、計画し
ておりません。 0

0 0

①ガス管　更新　計 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

②ガス設備　その他

0 0

②ガス設備　その他　計 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

ガス設備　合　計 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

空調・換気設備

①空調設備

△ 管理人室エアコン 15 42 1.0 台 150,000 150,000
△27期未実施のため工事時期を変更
しています。 150 150

300

0 0

①空調設備　計 150,000
0 0 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

300

②換気設備

△ 換気扇　（東芝）VP254SK 15 42 2.0 ヶ所 23,000 46,000
△27期未実施のため工事時期を変更
しています。 46 46

92

△ 換気扇　（東芝）VFH20HI 15 42 1.0 ヶ所 15,000 15,000
△27期未実施のため工事時期を変更
しています。 15 15

30

0 0

②換気設備　計 61,000
0 0 0 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

122

③空調・換気設備　その他

0 0

③空調・換気設備　その他　計 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

空調・換気設備　合　計 211,000
0 0 0 211 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 211 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 422

12

11

10

20



　※各項目の左枠に記号の表記のある場合は下記の凡例の通り内容となっております。 中銀京橋マンシオン　数量内訳書
　　【凡例】　＜標準書式との比較＞　『○』計画していない項目　　　『☆』標準周期から周期を変更した項目

　　　　　　　　＜現行計画との比較＞　『●』計画から除外した項目　　『※』追加した項目　　『△』変更した項目（周期・数量等）　　 RE単価 保全センター単価 再生マニュアル単価 メーカー販売価格 メーカー設計価格 IUC単価 実績単価 簡易単価

　　　　　　 　　　　　　　＜共通事項＞　 =項目該当部なし =他区分にて計画している項目
(団地型･複合型の場合に限る)

（年間上昇率：0%）

工  事  費  用 （単位：千円）
第39期 第40期 第41期 第42期 第43期 第44期 第45期 第46期 第47期 第48期 第49期 第50期 第51期 第52期 第53期 第54期 第55期 第56期 第57期 第58期 第59期 第60期 第61期 第62期 第63期 第64期 第65期 第66期 第67期 第68期 合　計

2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 2032年 2033年 2034年 2035年 2036年 2037年 2038年 2039年 2040年 2041年 2042年 2043年 2044年 2045年 2046年

10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 (第39期
数量 単位 単価（\) 金額(\) ～2018年 ～2019年 ～2020年 ～2021年 ～2022年 ～2023年 ～2024年 ～2025年 ～2026年 ～2027年 ～2028年 ～2029年 ～2030年 ～2031年 ～2032年 ～2033年 ～2034年 ～2035年 ～2036年 ～2037年 ～2038年 ～2039年 ～2040年 ～2041年 ～2042年 ～2043年 ～2044年 ～2045年 ～2046年 ～2047年 ～第68期)

標 準 書 式 と の 比 較 現 行 計 画 と の 比 較 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 30年間
1年 2年 3年 4年 5年 6年 7年 8年 9年 10年 11年 12年 13年 14年 15年 16年 17年 18年 19年 20年 21年 22年 23年 24年 25年 26年 27年 28年 29年 30年

次

工

事

実

施

期

標

準

修

繕

周

期

変　更　内　容

工事費用　単価種別　　

2017年10月
標
準
書
式
と
の
比
較

現
行
計
画
と
の
比
較

工 事 費 用 

工  事  項  目

備　　　　　考

想定している修繕方法等

電灯設備等

☆ ①電灯設備
☆；【標準周期15年→20年】他物件の
実績をふまえ、周期を変更しておりま
す。

【一般照明器具・非常照明・誘導灯】 0 0

35期　ＬＥＤ化実施期具 20 55 1.0 式 437,000 437,000
437

437

△ 26期　非常照明・誘導灯交換器具 20 42 1.0 式 780,000 780,000
△；第41期→42期　予算外のため実施
時期を変更しました。 780 780

1,560

0 0

①電灯設備　計 1,217,000
0 0 0 780 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 437 0 0 0 0 0 0 780 0 0 0 0 0 0

1,997

②配電盤類

△ 共用分電盤　　　Ｌ1 25 45 1.0 面 800,000 800,000
△30期未実施のため工事時期を変更
しています。 800

800

△ 動力盤　　　　　Ｐ1 25 45 1.0 面 350,000 350,000
△30期未実施のため工事時期を変更
しています。 350

350

△ 動力盤　　　　　Ｐ2 25 45 1.0 面 350,000 350,000
△30期未実施のため工事時期を変更
しています。 350

350

△ 警報盤 25 45 1.0 面 400,000 400,000
△30期未実施のため工事時期を変更
しています。 400

400

0 0

②配電盤類　計 1,900,000
0 0 0 0 0 0 1,900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1,900

③幹線設備

【引込開閉器盤】 0 0

△ 引込開閉器盤 25 45 1.0 面 1,900,000 1,900,000
△30期未実施のため工事時期を変更
しています。 1,900

1,900

【幹線】 0 0

△ 幹線　更新 30 45 42.0 戸 70,000 2,940,000
△30期未実施のため工事時期を変更
しています。 2,940

2,940

0 0

③幹線設備　計 4,840,000
0 0 0 0 0 0 4,840 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4,840

④避雷針設備

☆ 避雷針設備 30 50 1.0 式 479,000 479,000
☆他物件の実績から周期・工事時期
変更しています。

△27期未実施のため工事時期を変更
しています。 479

479

0 0

④避雷針設備　計 479,000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 479 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

479

⑤自家発電設備

0 0

⑤自家発電設備　計 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

⑥電灯設備等　その他

0 0

⑥電灯設備等　その他　計 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

電灯設備等　合　計 8,436,000
0 0 0 780 0 0 6,740 0 0 0 0 479 0 0 0 0 437 0 0 0 0 0 0 780 0 0 0 0 0 0 9,216

13

21



　※各項目の左枠に記号の表記のある場合は下記の凡例の通り内容となっております。 中銀京橋マンシオン　数量内訳書
　　【凡例】　＜標準書式との比較＞　『○』計画していない項目　　　『☆』標準周期から周期を変更した項目

　　　　　　　　＜現行計画との比較＞　『●』計画から除外した項目　　『※』追加した項目　　『△』変更した項目（周期・数量等）　　 RE単価 保全センター単価 再生マニュアル単価 メーカー販売価格 メーカー設計価格 IUC単価 実績単価 簡易単価

　　　　　　 　　　　　　　＜共通事項＞　 =項目該当部なし =他区分にて計画している項目
(団地型･複合型の場合に限る)

（年間上昇率：0%）

工  事  費  用 （単位：千円）
第39期 第40期 第41期 第42期 第43期 第44期 第45期 第46期 第47期 第48期 第49期 第50期 第51期 第52期 第53期 第54期 第55期 第56期 第57期 第58期 第59期 第60期 第61期 第62期 第63期 第64期 第65期 第66期 第67期 第68期 合　計

2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 2032年 2033年 2034年 2035年 2036年 2037年 2038年 2039年 2040年 2041年 2042年 2043年 2044年 2045年 2046年

10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 (第39期
数量 単位 単価（\) 金額(\) ～2018年 ～2019年 ～2020年 ～2021年 ～2022年 ～2023年 ～2024年 ～2025年 ～2026年 ～2027年 ～2028年 ～2029年 ～2030年 ～2031年 ～2032年 ～2033年 ～2034年 ～2035年 ～2036年 ～2037年 ～2038年 ～2039年 ～2040年 ～2041年 ～2042年 ～2043年 ～2044年 ～2045年 ～2046年 ～2047年 ～第68期)

標 準 書 式 と の 比 較 現 行 計 画 と の 比 較 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 30年間
1年 2年 3年 4年 5年 6年 7年 8年 9年 10年 11年 12年 13年 14年 15年 16年 17年 18年 19年 20年 21年 22年 23年 24年 25年 26年 27年 28年 29年 30年

次

工

事

実

施

期

標

準

修

繕

周

期

変　更　内　容

工事費用　単価種別　　

2017年10月
標
準
書
式
と
の
比
較

現
行
計
画
と
の
比
較

工 事 費 用 

工  事  項  目

備　　　　　考

想定している修繕方法等

情報・通信設備 0

○ ①電話設備
○；他物件の実績をふまえ、計画外
としております。

0 0

①電話設備　計 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

②テレビ共聴設備

● テレビ共聴設備 1.0 式 0
●不具合の都度管理費対応として計
画除外しました。 0

0 0

②テレビ共聴設備　計 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

○ ③インターネット設備
○；不具合の都度、管理費（修繕
費）対応を前提とし、計画しており
ません。

0 0

0 0

③インターネット設備　計 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

④インターホン設備等

● インターホン設備 1.0 式 0
●不具合の都度管理費対応として計
画除外しました。 0

0 0

④インターホン設備等　計 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

⑤情報・通信設備　その他

0 0

⑤情報・通信設備　その他　計 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

情報・通信設備　合　計 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

消防用設備

①屋内消火栓設備

補助水槽  （38期 SUS製に改修済） 40 78 1.0 台 4,150,000 4,150,000 0

消火ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ 25 45 1.0 台 2,300,000 2,300,000
2,300

2,300

双口送水口 20 50 1.0 ヶ所 140,000 140,000
140

140

連結送水管箱 25 50 8.0 台 150,000 1,200,000
1,200

1,200

屋内消火栓箱 25 50 2.0 台 350,000 700,000
700

700

消火管（亜鉛ﾒｯｷ鋼管 65A) 25 50 120.0 ｍ 62,000 7,440,000 31期一部改修済み
7,440

7,440

0 0

①屋内消火栓設備　計 15,930,000
0 0 0 0 0 0 2,300 0 0 0 0 9,480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11,780

②自動火災報知設備

複合受信機 20 56 1.0 台 700,000 700,000 36期交換
700

700

○ 感知器類 0
○；不具合の都度、管理費（修繕
費）対応を前提とし、計画しており
ません。

0

0 0

②自動火災報知設備　計 700,000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

700

○ ③連結送水管設備
○上記屋外消火栓設備に併記してい
るため記載していません。

0 0

③連結送水管設備　計 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

④消防用設備　その他

0 0

④消防用設備　その他　計 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

消防用設備　合　計 16,630,000
0 0 0 0 0 0 2,300 0 0 0 0 9,480 0 0 0 0 0 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,480

15

14

22



　※各項目の左枠に記号の表記のある場合は下記の凡例の通り内容となっております。 中銀京橋マンシオン　数量内訳書
　　【凡例】　＜標準書式との比較＞　『○』計画していない項目　　　『☆』標準周期から周期を変更した項目

　　　　　　　　＜現行計画との比較＞　『●』計画から除外した項目　　『※』追加した項目　　『△』変更した項目（周期・数量等）　　 RE単価 保全センター単価 再生マニュアル単価 メーカー販売価格 メーカー設計価格 IUC単価 実績単価 簡易単価

　　　　　　 　　　　　　　＜共通事項＞　 =項目該当部なし =他区分にて計画している項目
(団地型･複合型の場合に限る)

（年間上昇率：0%）

工  事  費  用 （単位：千円）
第39期 第40期 第41期 第42期 第43期 第44期 第45期 第46期 第47期 第48期 第49期 第50期 第51期 第52期 第53期 第54期 第55期 第56期 第57期 第58期 第59期 第60期 第61期 第62期 第63期 第64期 第65期 第66期 第67期 第68期 合　計

2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 2032年 2033年 2034年 2035年 2036年 2037年 2038年 2039年 2040年 2041年 2042年 2043年 2044年 2045年 2046年

10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 (第39期
数量 単位 単価（\) 金額(\) ～2018年 ～2019年 ～2020年 ～2021年 ～2022年 ～2023年 ～2024年 ～2025年 ～2026年 ～2027年 ～2028年 ～2029年 ～2030年 ～2031年 ～2032年 ～2033年 ～2034年 ～2035年 ～2036年 ～2037年 ～2038年 ～2039年 ～2040年 ～2041年 ～2042年 ～2043年 ～2044年 ～2045年 ～2046年 ～2047年 ～第68期)

標 準 書 式 と の 比 較 現 行 計 画 と の 比 較 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 30年間
1年 2年 3年 4年 5年 6年 7年 8年 9年 10年 11年 12年 13年 14年 15年 16年 17年 18年 19年 20年 21年 22年 23年 24年 25年 26年 27年 28年 29年 30年

次

工

事

実

施

期

標

準

修

繕

周

期

変　更　内　容

工事費用　単価種別　　

2017年10月
標
準
書
式
と
の
比
較

現
行
計
画
と
の
比
較

工 事 費 用 

工  事  項  目

備　　　　　考

想定している修繕方法等

昇降機設備

①-1昇降機　補修

● ＥＬＶ内装張替 1.0 基 0
●メーカー20年リニューアル計画の
ため、項目削除しました。 0

● ＥＬＶ三方枠塩ビシート貼り 12.0 ヶ処 0
●メーカー20年リニューアル計画の
ため、項目削除しました。 0

0 0

△ ＥＬＶ部品交換 0
△；第40・41期　第43期更新工事を
ふまえ、計画を削除しました。 0

三菱電機ビルテクノサービス㈱長期
修繕計画表　2017年10月付　による

0 0

巻上機関係その他工事（機械室） 0 0

エンコータ取替 0 0

ブレーキライニング取替（昇降路） 0 0

ブレーキシュー取替 0 0

ブレーキホイール取替 0 0

ブレーキプランジャー取替 0 0

ブレーキブッシュ取替 0 0

ブレーキコイル取替 0 0

網車軸オイルシール取替 0 0

油切り片取替 0 0

網車軸取替 0 0

網車取替 0 0

グランド部オイルシール取替 0 0

巻上機ギヤーオイル取替え 9 41 1.0 50,000 50,000
50 50 50

150

巻上機防振ゴム取替 0 0

調速機関係その他工事 0 0

調速機網車組立取替（機械室） 100 40 1.0 112,000 112,000 0

調速機張り車取替（ﾋﾟｯﾄ） 100 41 1.0 70,000 70,000 0

ガイドシュー関係その他 0 0

カゴ側ガイドシュー組立取替
（かご周り）

15 54 1.0 67,000 67,000
67

67

オモリ側ガイドシュー組立取替
（昇降路）

15 54 1.0 56,000 56,000
56

56

カゴドア装置関係その他工事 0 0

カゴドアレバー機構取替（かご周り） 0 0

カゴドアハンガー総取替（かご周り）100 40 1.0 74,000 74,000 0

ゲートスイッチ取替（かご周り） 0 0

かご上ｽﾃｰｼｮﾝ内主回路ｺﾝﾃﾞﾝｻ
（かご周り）

15 53 1.0 40,000 40,000
40 40

80

セーフティシュー関係その他工事 0 0

セーフティシュー総取替
（ｷｬﾌﾟﾀｲﾔｰｺｰﾄﾞ含む）（かご周り）

100 41 1.0 66,000 66,000 0

乗場ドア装置関係その他工事
（乗場）

0 0

連動ﾛｰﾌﾟ取替（基準階） 25 49 1.0 36,000 36,000
36

36

連動ﾛｰﾌﾟ取替（一般階） 100 40 11.0 36,000 396,000 0

網カケ滑車取替（基準階） 0 0

網カケ滑車取替（一般階） 0 0

インターロック組立取替(基準階） 100 41 11.0 35,000 385,000 0

インターロック組立取替(一般階） 0 0

ドアハンガー取替（基準階） 100 40 11.0 68,000 748,000 0

ドアハンガー取替（一般階） 0 0

巻上ロープ関係その他工事（昇降路） 0 0

巻上ロープ取替（１：１） 100 53 1.0 256,000 256,000
256

256

ガバナロープ関係その他工事 0 0

ガバナロープ取替 100 53 1.0 114,000 114,000
114

114

巻上（ﾎﾟﾝﾌﾟ）ﾓｰﾀｰ関係その他工事 0 0

軸受取替（負荷側） 0 0

軸受取替（反負荷側） 0 0

モータ取替 0 0

16

23



　※各項目の左枠に記号の表記のある場合は下記の凡例の通り内容となっております。 中銀京橋マンシオン　数量内訳書
　　【凡例】　＜標準書式との比較＞　『○』計画していない項目　　　『☆』標準周期から周期を変更した項目

　　　　　　　　＜現行計画との比較＞　『●』計画から除外した項目　　『※』追加した項目　　『△』変更した項目（周期・数量等）　　 RE単価 保全センター単価 再生マニュアル単価 メーカー販売価格 メーカー設計価格 IUC単価 実績単価 簡易単価

　　　　　　 　　　　　　　＜共通事項＞　 =項目該当部なし =他区分にて計画している項目
(団地型･複合型の場合に限る)

（年間上昇率：0%）

工  事  費  用 （単位：千円）
第39期 第40期 第41期 第42期 第43期 第44期 第45期 第46期 第47期 第48期 第49期 第50期 第51期 第52期 第53期 第54期 第55期 第56期 第57期 第58期 第59期 第60期 第61期 第62期 第63期 第64期 第65期 第66期 第67期 第68期 合　計

2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 2032年 2033年 2034年 2035年 2036年 2037年 2038年 2039年 2040年 2041年 2042年 2043年 2044年 2045年 2046年

10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 (第39期
数量 単位 単価（\) 金額(\) ～2018年 ～2019年 ～2020年 ～2021年 ～2022年 ～2023年 ～2024年 ～2025年 ～2026年 ～2027年 ～2028年 ～2029年 ～2030年 ～2031年 ～2032年 ～2033年 ～2034年 ～2035年 ～2036年 ～2037年 ～2038年 ～2039年 ～2040年 ～2041年 ～2042年 ～2043年 ～2044年 ～2045年 ～2046年 ～2047年 ～第68期)

標 準 書 式 と の 比 較 現 行 計 画 と の 比 較 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 30年間
1年 2年 3年 4年 5年 6年 7年 8年 9年 10年 11年 12年 13年 14年 15年 16年 17年 18年 19年 20年 21年 22年 23年 24年 25年 26年 27年 28年 29年 30年

次

工

事

実

施

期

標

準

修

繕

周

期

変　更　内　容

工事費用　単価種別　　

2017年10月
標
準
書
式
と
の
比
較

現
行
計
画
と
の
比
較

工 事 費 用 

工  事  項  目

備　　　　　考

想定している修繕方法等

制御盤ｾﾚｸﾀｰｷｬﾋﾞﾈｯﾄ関係その他工事 0 0

主回路電解ｺﾝﾃﾞﾝｻ取替（機械室） 100 40 1.0 45,000 45,000 0

静止化電源装置取替（機械室） 100 50 1.0 42,000 42,000
42

42

制御盤内基板 100 41 1.0 178,000 178,000 0

ｲﾝﾊﾞｰﾀｰ組立 0 0

停電時自動着床装置
（MELD）ﾊﾞｯﾃﾘｰ取替

2 45 1.0 24,000 24,000
24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

288

秤装置関係その他工事 0 0

差動トランス取替（かご周り） 0 0

チェーン・ワイヤ取替（かご周り） 0 0

着床ﾘﾚｰ関係その他工事 0 0

着床リレー取替（昇降路） 13 41 1.0 36,000 36,000
36 36

72

インターホン電源装置関係その他工事 0 0

ｲﾝﾀｰﾎﾝ・停電灯ﾊﾞｯﾃﾘｰ取替（かご周り 6 42 1.0 27,000 27,000
27 27 27 27

108

換気装置関係その他工事 0 0

ファン（ｸｰﾗｰ）ｵｰﾊﾞｰﾎｰﾙ　（かご周り） 0 0

0 0

0 0

①-1昇降機　補修　計 2,822,000
0 0 0 0 0 0 24 0 24 27 60 92 24 0 434 186 24 0 24 0 74 27 24 0 24 0 24 27 60 90

1,269

①-2昇降機　取替

☆ △ ＥＬＶリニューアル 20 43 1.0 基 12,760,000 12,760,000 （税別・諸経費込）
☆メーカー提案により周期を変更し
ています。

△；見積金額を反映しました。
12,760 12,760

25,520

0 0

①-2昇降機　取替　計 12,760,000
0 0 0 0 12,760 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,760 0 0 0 0 0

25,520

②昇降機　その他

0 0

②昇降機　その他　計 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

昇降機設備　合　計 15,582,000
0 0 0 0 12,760 0 24 0 24 27 60 92 24 0 434 186 24 0 24 0 74 27 24 0 12,784 0 24 27 60 90 26,789

立体駐車場設備

①-1自走式駐車場　補修

0 0

①-1自走式駐車場　補修　計 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

①-2自走式駐車場　建替

0 0

①-2自走式駐車場　建替　計 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

②-1機械式駐車場　補修

0 0

②-1機械式駐車場　補修　計 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

②-2機械式駐車場　取替

0 0

②-2機械式駐車場　取替　計 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

③立体駐車場設備　その他

0 0

③立体駐車場設備　その他　計 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

立体駐車場設備　合　計 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

設備その他

0
0

設備その他　合　計 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

設備関係 計
0 89 0 30,521 12,760 0 9,564 324 624 27 60 12,201 24 0 434 20,904 461 700 835 6,480 74 27 24 1,104 12,784 0 524 2,177 660 90 113,472
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　※各項目の左枠に記号の表記のある場合は下記の凡例の通り内容となっております。 中銀京橋マンシオン　数量内訳書
　　【凡例】　＜標準書式との比較＞　『○』計画していない項目　　　『☆』標準周期から周期を変更した項目

　　　　　　　　＜現行計画との比較＞　『●』計画から除外した項目　　『※』追加した項目　　『△』変更した項目（周期・数量等）　　 RE単価 保全センター単価 再生マニュアル単価 メーカー販売価格 メーカー設計価格 IUC単価 実績単価 簡易単価

　　　　　　 　　　　　　　＜共通事項＞　 =項目該当部なし =他区分にて計画している項目
(団地型･複合型の場合に限る)

（年間上昇率：0%）

工  事  費  用 （単位：千円）
第39期 第40期 第41期 第42期 第43期 第44期 第45期 第46期 第47期 第48期 第49期 第50期 第51期 第52期 第53期 第54期 第55期 第56期 第57期 第58期 第59期 第60期 第61期 第62期 第63期 第64期 第65期 第66期 第67期 第68期 合　計

2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 2032年 2033年 2034年 2035年 2036年 2037年 2038年 2039年 2040年 2041年 2042年 2043年 2044年 2045年 2046年

10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 (第39期
数量 単位 単価（\) 金額(\) ～2018年 ～2019年 ～2020年 ～2021年 ～2022年 ～2023年 ～2024年 ～2025年 ～2026年 ～2027年 ～2028年 ～2029年 ～2030年 ～2031年 ～2032年 ～2033年 ～2034年 ～2035年 ～2036年 ～2037年 ～2038年 ～2039年 ～2040年 ～2041年 ～2042年 ～2043年 ～2044年 ～2045年 ～2046年 ～2047年 ～第68期)

標 準 書 式 と の 比 較 現 行 計 画 と の 比 較 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 30年間
1年 2年 3年 4年 5年 6年 7年 8年 9年 10年 11年 12年 13年 14年 15年 16年 17年 18年 19年 20年 21年 22年 23年 24年 25年 26年 27年 28年 29年 30年

次

工

事

実

施

期

標

準

修

繕

周

期

変　更　内　容

工事費用　単価種別　　

2017年10月
標
準
書
式
と
の
比
較

現
行
計
画
と
の
比
較

工 事 費 用 

工  事  項  目

備　　　　　考

想定している修繕方法等

外構・その他

外構・付属施設

①外構：補修・取替

外構タイル・フェンス等補修(予測値 12 50 1.0 式 250,000 250,000
250 250

500

0 0

①外構：補修・取替　計 250,000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 0 0 0 0 0 0

500

②付属設備：取替・整備

※ 植栽リニューアル工事 100 41 1.0 式 208,000 208,000 （税込・諸経費込）端数処理あり ※；実施額を反映しました。
208

208

※ ゴミ置き場改修（フェンス・門扉） 100 41 1.0 式 1,161,000 1,161,000 （税込・諸経費込）
※；予算にあわせ、見積金額を反映
しました。 1,161

1,161

0 0

②付属設備：取替・整備　計 1,369,000
0 0 1,369 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1,369

③外構・付属施設　その他

0 0

③外構・付属施設　その他　計 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

外構・付属施設　合　計 1,619,000
0 0 1,369 0 0 0 0 0 0 0 0 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 0 0 0 0 0 0 1,869

調査・診断、設計、工事監理等費用

①調査・診断、設計等

建物劣化診断 12 49 42.0 戸 10,000 420,000
420 420

840

△ 給水管劣化診断 30 52 1.0 式 500,000 500,000
△；第54期更新にあわせ、更新の2
年前に変更しました。 500

500

△ 排水管劣化診断 40 80 1.0 式 500,000 500,000
△；第41期調査をふまえ、実施時期
を変更しました。 0

※ 給排水管調査費用 100 41 1.0 式 2,000,000 2,000,000 ※；第41期予算額を反映しました。
2,000

2,000

0 0

①調査・診断、設計等　計 3,420,000
0 0 2,000 0 0 0 0 0 0 0 420 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 420 0 0 0 0 0 0 0 0

3,340

②設計工事監理

設計工事監理費 0 0

5,000千円未満:設計監理費なし 0 0

5,000千円以上20,000千円未満:工事金額の１０％ 0 0

20,000千円以上:2,000千円＋（工事金額－20,000千円）×0.035 0 0

　設計工事監理費（１） ### 41 1.0 式 506,100 5,061
0

0

　設計工事監理費（１） ### 42 1.0 式 2,368,240 2,368,240 30,521
2,369

2,369

　設計工事監理費（２） ### 45 1.0 式 954,000 954,000 9,540
954

954

　設計工事監理費（３） ### 50 1.0 式 4,680,830 4,680,830 96,595
4,681

4,681

　設計工事監理費（４） ### 54 1.0 式 2,025,130 2,025,130 20,718
2,026

2,026

　設計工事監理費（５） ### 58 1.0 式 648,000 648,000 6,480
648

648

　設計工事監理費（６） ### 62 1.0 式 2,667,870 2,667,870 39,082
2,668

2,668

0 0

②設計工事監理　計 13,344,070
0 0 0 2,369 0 0 954 0 0 0 0 4,681 0 0 0 2,026 0 0 0 648 0 0 0 2,668 0 0 0 0 0 0

13,346

調査・診断、設計、工事監理等費用　合　計 16,764,070
0 0 2,000 2,369 0 0 954 0 0 0 420 4,681 0 500 0 2,026 0 0 0 648 0 0 420 2,668 0 0 0 0 0 0 16,686

長期修繕計画作成費用

作成・見直し 1.0 式 0 0 0

0 0

長期修繕計画作成費用　合　計 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

その他

※ 第41期予備費 100 41 1.0 式 1,500,000 1,500,000 （税込・諸経費込） ※；第41期予算額を反映しました。
1,500 1,500

0
0

その他　合　計 1,500,000
0 0 1,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,500

外構・その他関係 計
0 0 4,869 2,369 0 0 954 0 0 0 420 4,931 0 500 0 2,026 0 0 0 648 0 0 420 2,918 0 0 0 0 0 0 20,055

22

21

20
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25



　※各項目の左枠に記号の表記のある場合は下記の凡例の通り内容となっております。 中銀京橋マンシオン　数量内訳書
　　【凡例】　＜標準書式との比較＞　『○』計画していない項目　　　『☆』標準周期から周期を変更した項目

　　　　　　　　＜現行計画との比較＞　『●』計画から除外した項目　　『※』追加した項目　　『△』変更した項目（周期・数量等）　　 RE単価 保全センター単価 再生マニュアル単価 メーカー販売価格 メーカー設計価格 IUC単価 実績単価 簡易単価

　　　　　　 　　　　　　　＜共通事項＞　 =項目該当部なし =他区分にて計画している項目
(団地型･複合型の場合に限る)

（年間上昇率：0%）

工  事  費  用 （単位：千円）
第39期 第40期 第41期 第42期 第43期 第44期 第45期 第46期 第47期 第48期 第49期 第50期 第51期 第52期 第53期 第54期 第55期 第56期 第57期 第58期 第59期 第60期 第61期 第62期 第63期 第64期 第65期 第66期 第67期 第68期 合　計

2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 2032年 2033年 2034年 2035年 2036年 2037年 2038年 2039年 2040年 2041年 2042年 2043年 2044年 2045年 2046年

10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 (第39期
数量 単位 単価（\) 金額(\) ～2018年 ～2019年 ～2020年 ～2021年 ～2022年 ～2023年 ～2024年 ～2025年 ～2026年 ～2027年 ～2028年 ～2029年 ～2030年 ～2031年 ～2032年 ～2033年 ～2034年 ～2035年 ～2036年 ～2037年 ～2038年 ～2039年 ～2040年 ～2041年 ～2042年 ～2043年 ～2044年 ～2045年 ～2046年 ～2047年 ～第68期)

標 準 書 式 と の 比 較 現 行 計 画 と の 比 較 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 30年間
1年 2年 3年 4年 5年 6年 7年 8年 9年 10年 11年 12年 13年 14年 15年 16年 17年 18年 19年 20年 21年 22年 23年 24年 25年 26年 27年 28年 29年 30年

次

工

事

実

施

期

標

準

修

繕

周

期

変　更　内　容

工事費用　単価種別　　

2017年10月
標
準
書
式
と
の
比
較

現
行
計
画
と
の
比
較

工 事 費 用 

工  事  項  目

備　　　　　考

想定している修繕方法等

性能向上工事項目

性能向上工事項目

○ (1)耐震
○；当計画においては計画をしてお
りません。

0 0

0 0

(1)耐震　計 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

○ (2)バリアフリー
○；当計画においては計画をしてお
りません。

0 0

0 0

(2)バリアフリー　計 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

○ (3)省エネルギー
○；当計画においては計画をしてお
りません。

0 0

0 0

(3)省エネルギー　計 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

○ (4)防犯
○；当計画においては計画をしてお
りません。

0 0

0 0

(4)防犯　計 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

○ (5)その他
○；当計画においては計画をしてお
りません。

0 0

0 0

(5)その他　計 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

性能向上工事項目 計
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

諸経費

諸経費

諸経費 年度別工事費×10％
3,289 119 1,052 32 62 3 48 10,137 2 50 43 2,293 46 391 84 713 7 3 44 4,175 1,278 0 327 218 66 321

0 0

諸経費　計 0
0 0 0 3,289 0 119 1,052 32 62 3 48 10,137 2 50 43 2,293 46 391 84 713 7 3 44 4,175 1,278 0 327 218 66 321

24,804

諸経費 計
0 0 0 3,289 0 119 1,052 32 62 3 48 10,137 2 50 43 2,293 46 391 84 713 7 3 44 4,175 1,278 0 327 218 66 321 24,804

建築関係＋設備関係+外構・その他+性能向上工事項目+諸経費

　小 計 0 458 7,061 36,179 12,760 1,311 11,570 356 686 30 528 111,505 26 550 477 25,223 507 4,304 919 7,841 81 30 488 45,925 14,062 0 3,597 2,395 726 3,531 0 293,128

　消費税 10% 3,618 1,276 131 1,157 36 69 3 53 11,150 3 55 48 2,522 51 430 92 784 8 3 49 4,593 1,406 0 360 239 73 353 0 28,561

建築関係＋設備関係+外構・その他+性能向上工事項目+諸経費 合 計 0 458 7,061 39,797 14,036 1,442 12,727 392 755 33 581 122,655 29 605 525 27,745 558 4,735 1,010 8,625 90 33 537 50,518 15,469 0 3,957 2,634 799 3,884 0 321,689
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